

Gdańsk, dnia 21.08.2009 r.

**Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi**  
**ul. Przemysłowa 6**  
**89-500 Tuchola**

**Dotyczy:**

**Postępowania o zamówienie publiczne nr: ZDP 3450 – 16/2009**

**„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1003C Raciąż – Piastoszyn”**

## **WNIOSEK**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę treści §15 projektu umowy załączonego do SIWZ.

Wykonawca dokumentacji projektowej nie może być obciążony odpowiedzialnością za postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą prowadzą organy administracji państwowej. Dodatkowo, wykonawca nie ma wpływu na czas prowadzenia postępowania oraz ewentualne odwołania choćby jednej ze stron postępowania, powodujące znaczne wydłużenie czasu koniecznego do uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Jednocześnie w myśl SIWZ, jeden z załączników do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację w postaci projektu podziału nieruchomości leży po stronie zamawiającego – zatem wykonawca nie odpowiada za prawidłowość oraz termin wykonania załącznika do wniosku.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dodanie możliwości rozliczenia częściową fakturą momentu przekazania kompletnego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z załącznikami (z wyłączeniem załącznika zawierającego projekt podziału nieruchomości) w wysokości 75% ceny dokumentacji projektowej przedstawionej w ofercie.

Z poważaniem,  
**Wojciech Dejk**  
**Wiceprezes Zarządu**