

Protokół nr 208/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego
odbytego 25 sierpnia 2014 roku

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

Dorota Gromowska – Starosta Tucholski

Wojciech Kociński – Członek Zarządu

Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu

Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski.

1. Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu przyjęli Protokół nr 207/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego odbytego 20 sierpnia 2014 r. Z uwagi na nieobecność jednego z Członków Zarządu protokół ostatecznie zostanie przyjęty w terminie późniejszym.

2. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014.

Zarząd podjął uchwałę Nr **208/483/2014** w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2014 (2-0-0).

3. Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2014 r.

Zarząd podjął uchwałę Nr **208/484/2014** w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za I półrocze 2014 r. (2-0-0).

4. Pani Sekretarz zapoznała zebranych z pismem firmy „Marbruk” Sp. z o.o. z Charzykowy dot. realizacji inwestycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”. W piśmie poinformowano, że do dnia 29 sierpnia br. z przyczyn niezależnych od firmy nie będzie można prowadzić prac na działce 434/1 co spowoduje opóźnienie prac i nierealność terminu zakończenia inwestycji. W związku z powyższym poproszono o wydłużenie do dnia 19 września br. terminu realizacji inwestycji.

Zarząd po zapoznaniu się z pismem firmy „Marbruk” oraz zapisami umowy zawartej z Wykonawcą zdecydował wystąpić do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu realizacji inwestycji „Budowa ścieżki pieszo-

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”.
Jednocześnie Zarząd wyznaczył na 27 sierpnia br. termin spotkania przedstawicieli
stron zaangażowanych w realizację ww. inwestycji w celu omówienia bieżących
problemów związanych z jej realizacją.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Zofia Reszka

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska 

Wiktor Metkowski

Wojciech Kociński 