             Tuchola 05.05.2015 
 


Uczestnicy postępowania 


  
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o.” ; Znak sprawy : ZP/ 6 / 2015

W dniu 30.04.2015r. wpłynęły pytania
 

1) Czy w związku z wykonywanymi pracami m. in. układanie linii kablowej w ziemi, montaż agregatu, przebudowa rozdzielni elektrycznej, inwestycja nie będzie wymagała wykonania projektu budowlanego i dokonania pozwolenia lub zgłoszenia budowy?
ODP.  Zdaniem Zamawiającego inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednakże wszystkie prace mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem.

2) Jeśli układ SZR i agregat pełnią funkcje pożarowe (zasilania awaryjnego obiektu), czy wówczas nie jest konieczne uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ppoż. oraz wykonanie projektu budowlanego?
ODP. Wykonawca ma przewidzieć wszelkie koszty związane z realizacja całości inwestycji w tym wymaganych uzgodnień.

3) Wykonanie projektu budowlanego i dokonanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę wymaga czasu około 6 miesięcy. Jeżeli okaże się, iż wykonywane prace należy przeprowadzić w trybie pozwolenia lub zgłoszenia budowy, czy zamawiający zakłada przesunięcie terminu i przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za prace dodatkowe z tego wynikające?
ODP. Nie, Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania prac. Cena podana w ofercie ma być ceną ryczałtową i zawierać wszystkie koszty prawidłowego wykonania inwestycji.

4) Zastosowanie trzech wyłączników uniemożliwia zastosowanie blokady mechanicznej dla układu SZR, czy Zamawiający dopuszcza to potencjalnie niebezpieczne rozwiązanie, czy nie należałoby zastosować czterech aparatów z blokadami?
ODP. Zdaniem Zamawiającego istnieją producenci oferujący wyłączniki mocy z blokadami mechanicznymi dla 3 źródeł. 

5) Czy podczas rozbierania płyt betonowych w czasie wykonywania linii kablowej należny przewidzieć montaż tej samej nawierzchni czy nowej?
ODP. Oferent na przewidzieć wszystkie koszty realizacji  i podać cenę ryczałtową za wykonanie całości inwestycji.

6)  Prosimy o sprecyzowanie jakie są dopuszczalne przerwy w zasilaniu obiektu związane   z przełączeniami?
ODP.  Zgodnie z poprzednimi  odpowiedziami Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza przerw. Oferent ma na swój koszt zapewnić ciągłość zasilania z dodatkowego źródła.

7) Proszę o precyzyjne określenie prac związanych z "Podłączeniem nowego zasilania z ul. Nowodworskiego-Stacja trafo” Czy będzie to wymagało zmiany układu pomiarowego i dokonania uzgodnień z zakładem energetycznym?
ODP. Tak. Po stronie wykonawcy pozostaje dokonanie uzgodnień.

8) W związku ze zmianą w zasilaniu i pojawieniem się dodatkowych źródeł zasilania obiekt wymaga wykonania kompleksowych pomiarów elektrycznych, wszystkich zasilanych urządzeń z modernizowanej rozdzielni. W czyim zakresie jest wykonanie tych pomiarów i dopuszczenie obiektu do użytkowania?
ODP. Wykonawca ma przewidzieć w cenie oferty wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, również pomiary.

9) Proszę o skorygowanie niezgodności terminu realizacji zamówienia - pkt. V SIWZ (30.06.2015r.) nie jest zgodny z pkt. 8.9 załącznika do SIWZ - Projekt wykonawczy (15.07.2015r.).
ODP. Zamawiający koryguje zapis. 10 tygodni od podpisania umowy.
10) Prosimy o przesunięcie godziny składania ofert na godzinę 14.00 w celu umożliwienia wysłania oferty w przeddzień terminu pocztą kurierską do Tucholi Wykonawcom spoza regionu.
ODP. Zamawiający podtrzymuje składanie ofert do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 9.15 w siedzibie Zamawiającego.

