

**PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI
NA ROK 2011**

Zamówienia pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb postępowania	Planowane rozpoczęcie procedury:			Status postępowania	Data udzielenia zamówienia	Uwagi	Wartość zamówienia (netto) w [zł]	Wartość zamówienia (brutto) w [zł]	Plan. Zam. Uzupeł.
				miesiąc	kwartał	rok						
1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap – cz.2)	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	II	I	2011	postępowanie rozstrzygnięte	24.03.2011	Umowa nr ZDP3450-1/2011, realizacja do 15.06.2011	1 861 145,58	2 289 209,06	NIE
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap - cz. 2)	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	II	I	2011	postępowanie rozstrzygnięte	25.03.2011	Umowa nr ZDP3450-2/2011, realizacja do 30.06.2011	680 388,14	836 877,41	NIE
3.	Dostawa emulsji asfaltowej	dostawa	przetarg nieograniczony	IV	II	2011	postępowanie rozstrzygnięte	22.04.2011	Umowa nr ZDP3450-3/2011, realizacja do 31.10.2011	120 720,00	148 485,60	NIE

4.	„Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 237, 241 i 240 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru Powiatu Tucholskiego w ramach projektu kluczowego „Bory Tucholskie – w labiryntach natury ” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej” – zamówienie dodatkowe	roboty budowlane	zamówienie z wolnej ręki	VI	II	2011	postępowanie rozstrzygnięte	14.06.2011	Umowa nr ZDP3450-4/2011, realizacja do 29.07.2011	67 251,20	82 718,98	NIE
5.	Przebudowa mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno – Cekcyn – Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	VI	II	2011	postępowanie rozstrzygnięte	22.06.2011	Umowa nr ZDP3450-5/2011, realizacja do 12.12.2011	1 578 432,48	1 941 471,95	NIE

6.	„Rozbudowa odcinków dróg wojewódzkich nr 237, 241 i 240 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru Powiatu Tucholskiego w ramach projektu kluczowego „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej” – zamówienie dodatkowe II.	roboty budowlane	zamówienie z wolnej ręki	VII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	14.07.2011	Umowa nr ZDP3450-6/2011, realizacja do 01.08.2011	9 133,53	11 234,24	NIE
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo – Drożdżenica	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	VII	III	2011	postępowanie unieważnione	X	X	0,00	0,00	TAK
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki, odcinek Bruchniewo - Jania Góra	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	VII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	12.08.2011	Umowa nr ZDP3450-8/2011, realizacja do 31.10.2011	135 150,00	166 234,50	TAK
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo - Drożdżenica	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	VII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	22.08.2011	Umowa nr ZDP3450-9/2011, realizacja do 17.10.2011	267 956,44	329 586,42	TAK

10.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	VII	III	2011	postępowanie unieważnione	X	X	0,00	0,00	TAK
11.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	VII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	30.08.2011	Umowa nr ZDP3450-11/2011, realizacja do 30.11.2011	695 522,26	855 492,38	TAK
12.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu"	usługi	przetarg nieograniczony	VIII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	30.08.2011	Umowa nr ZDP3450-12/2011, realizacja do 09.12.2011	9 500,00	11 685,00	TAK
13.	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	VIII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	14.09.2011	Umowa nr ZDP3450-13/2011, realizacja do 31.10.2011	386 786,50	475 747,40	TAK
14.	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1038C, odcinek Bysławek - Bysław	usługi	przetarg nieograniczony	VIII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	27.09.2011	Umowa nr ZDP3450-14/2011, realizacja do 02.07.2012	23 200,00	28 536,00	NIE
15.	Dostawa oleju napędowego	dostawa	przetarg nieograniczony	VIII	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	26.09.2011	Umowa nr ZDP3450-15/2011, realizacja do 31.12.2012	189 719,00	233 354,37	NIE

16.	„Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal” – zamówienie uzupełniające.	roboty budowlane	zamówienie z wolnej ręki	IX	III	2011	postępowanie rozstrzygnięte	04.10.2011	Umowa nr ZDP3450-16/2011, realizacja do 31.10.2011	181 812,00	223 628,76	NIE
17.	Dostawa soli drogowej	dostawa	przetarg nieograniczony	X	IV	2011	postępowanie rozstrzygnięte	25.10.2011	Umowa nr ZDP3450-17/2011, realizacja do 15.12.2012	203 200,00	249 936,00	NIE
18.	„Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu” – zamówienie dodatkowe	roboty budowlane	zamówienie z wolnej ręki	X	IV	2011	postępowanie rozstrzygnięte	20.10.2011	Umowa nr ZDP3450-18/2011, realizacja do 30.11.2011	64 219,43	78 989,90	NIE
19.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011 - 2012	usługi	przetarg nieograniczony	X	IV	2011	postępowanie rozstrzygnięte	09.11.2011	CZĘŚĆ 1, 2, 3, 4, 5 umowa nr ZDP3450-19/I/2011, realizacja do 31.03.2012	324 074,07	350 000,00	TAK
								16.11.2011	CZĘŚĆ 6 i 7 umowa nr ZDP3450-19/II/2011, realizacja do 31.03.2012 - CZ. 6, realizacja do 31.05.2012 - CZ. 7	129 629,63	140 000,00	TAK

20.	Dostawa masy bitumicznej układanej na zimno	dostawa	przetarg nieograniczony	X	IV	2011	postępowanie rozstrzygnięte	15.11.2011	Umowa nr ZDP3450-20/2011, realizacja do 30.11.2011	115 000,00	141 450,00	NIE
21.	„Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu” – zamówienie uzupełniające	roboty budowlane	zamówienie z wolnej ręki	XI	IV	2011	postępowanie rozstrzygnięte	14.11.2011	Umowa nr ZDP3450-21/2011, realizacja do 09.12.2011	75 521,36	92 891,27	NIE
22.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu" – zamówienie uzupełniające.	usługi	zamówienie z wolnej ręki	XI	IV	2011	postępowanie rozstrzygnięte	14.11.2011	Umowa nr ZDP3450-22/2011, realizacja do 09.12.2011	1 900,00	2 337,00	NIE
23.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1013C Sławęcín – Wieszczyce, nr 1010C Wielka Komorza – Żalno – Drożdżienica: odcinek Wieszczyce – Kęsowo – Tuchółka – Żalno	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	XI	IV	2011	postępowanie otwarte		Termin składania ofert: 09.12.2011 r. godz. 12:00			NIE
24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca – Klonowo – Stążki, odcinek Bruchniewo – Jania Góra (etap II)	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	XI	IV	2011	postępowanie w przygotowaniu					
									RAZEM:	4 317 070,93	5 805 818,16	

Ostatnia zmiana: 23.11.2011 r.