

**Protokół Nr 18/2011**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Tucholskiego**  
**odbytego w dniu 22 marca 2011 r.**

Obecni:

Starosta Tucholski – Dorota Gromowska

Wicestarosta Tucholski – Wiktor Metkowski

Skarbnik Powiatu – Krystyna Siniło

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Pan Zenon Poturalski

Posiedzeniu przewodniczy Pani Dorota Gromowska – Starosta Tucholski.

Pani Starosta powitała zebranych i otworzyła posiedzenie Zarządu Powiatu Tucholskiego.

1. Zarząd zapoznał się z wnioskiem który wpłynął dnia 22 marca 2011 r. od Prezesa Zarządu Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w sprawie przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych wynikających z umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Tucholskim, a Spółką „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. dotyczącej realizacji projektu „Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”. Na posiedzeniu dnia 10 marca 2011 r. Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku w sprawie zmiany terminu zakończenia prac budowlanych na dzień 30 czerwca 2011 r. Pan Prezes poinformował, że od tamtej pory zaistniały nowe okoliczności związane z realizacją inwestycji – konieczność ograniczenia kosztów budowy. Ograniczenie kosztów związane jest z uzyskaniem nowych uzgodnień z generalnym wykonawcą i z wykonawcami poszczególnych robót, co przyczyni się do wydłużenia terminu wykonania prac. Mając na względzie powyższe Prezes Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji prac budowlanych na dzień 31 lipca 2011 r.

Zarząd przychylił się do wniosku o zmianę umowy partnerskiej w zakresie terminu zakończenia robót budowlanych na dzień 31 lipca 2011 r. Termin realizacji dla dostaw i montażu wyposażenia szpitalnego pozostaje 31 lipca 2011 r., a termin zakończenia realizacji projektu 30 września 2011 r. (2-0-0).

2. W sprawie projektu Porozumienia pomiędzy Nadleśnictwem Tuchola, Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Powiatem Tucholskim dotyczącego realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola Zarząd poprosił o przeanalizowanie, czy porozumienie to nie powinno być podpisane przez Burmistrza Tucholi oraz czy porozumienie niniejsze może zostać podpisane przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w związku z tym, że Zarząd Dróg Powiatowych realizuje tę inwestycję.
3. Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Kęsowo w sprawie deklaracji dotyczącej podjęcia działań w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1013C Wieszczyce – Kęsowo.

Zarząd Powiatu Tucholskiego zaaprobował przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowej rozbudowy dróg powiatowych 1010C na odcinku Tuchółka – Kęsowo i 1013C na odcinku Kęsowo-Wieszczyce. Zadanie to zostanie w rozpoczęte w bieżącym roku budżetowym natychmiast po ustaleniu zakresu rozbudowy z samorządem gminnym. Warunkiem rozpoczęcia tych prac jest jednak uchylene uchwały Nr XXIII/94/2005 Rady Gminy Kęsowo z dnia 20 stycznia 2005 roku o sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzew rosnących przy drodze powiatowej 1010C.

4. Zarząd zapoznał się z pismem Wójta Gminy Lubiewo o ujęcie w budżecie na 2012 rok przebudowy drogi 1030C w miejscowości Bysław, od drogi 240 do wyjazdu w kierunku Lubiewa.

Zarząd spotka się z Wójtem Gminy Lubiewo w celu bliższego omówienia sprawy.

5. Pan Zenon Poturalski Dyrektor Zarządu Dróg powiatowych poinformował, że w miesiącu maju będzie możliwe składania wniosków o dofinansowanie realizacji ścieżek w ramach działania 6.1 Wsparcie rozwoju turystyki. Na dzień dzisiejszy jest gotowy projekt na ścieżkę Tuchola – Stobno. Jeśli chodzi o ścieżkę w Żalnie, należy przeprojektować istniejącą dokumentację. Jeśli chodzi o ścieżkę Śliwice – Lińsk należy projekt ścieżki wyłączyć z projektu przebudowy drogi. Jeśli chodzi o ścieżkę na terenie gminy Lubiewo, to na ścieżkę Bysław – Bysławek są przygotowane przez gminę podkłady geodezyjne, ale na dziś nie ma projektu. W gminie Gostycyn są problemy dotyczące kwestii wodnoprawnych i nie zostało wydane pozwolenie. Jeśli chodzi o teren Gminę Cekcyn, nie jest przygotowany żaden projekt na ścieżkę.

Zarząd poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowanie wyceny realizacji ścieżki Lińsk – Tuchola oraz ścieżki w Żalnie oraz o wyliczenie kosztów zmian istniejących dokumentacji projektowych w tym zakresie.

6. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił opinię dotyczącą lokalizacji na terenie Zarządu Dróg Powiatowych wieży telekomunikacyjnej. Pan Dyrektor poinformował, że na podstawie posiadanych informacji na ten temat nie widzi przeciwwskazań do umiejscowienia tego typu budowli mając na względzie pracę ZDP, jednakże należy rozpatrzyć kwestię bliskiego sąsiedztwa z lądowiskiem dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7. Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił Zarządowi informację wykonawcy inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Świt - Tuchola o wątpliwościach dotyczących możliwości terminowego zrealizowania zadania.
8. Pan Zenon Poturalski przedstawił Zarządowi Powiatu petycję mieszkańców gminy Śliwice dotyczącą wycinki drzew przy drodze powiatowej 1017C Lińsk - Śliwice.

Pan Dyrektor poinformował, że na dzień dzisiejszy zostały usunięte drzewa stwarzające niebezpieczeństwo. Koszt usunięcia jednego drzewa to ok. 500 zł, a przy tej drodze jest kilkadziesiąt drzew. Na dzień dzisiejszy Zarząd Dróg Powiatowych nie dysponuje środkami na dalsze wycinki.

Zarząd na dzień dzisiejszy nie widzi możliwości prowadzenia dalszej wycinki drzew przy drodze 1017C Lińsk – Śliwice przez Zarząd Dróg Powiatowych.

9. Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował, że coraz częściej pojawiają się wnioski o ustawianie luster drogowych przy drogach powiatowych. ZDP instaluje je, jeżeli poprawi to bezpieczeństwo ruchu drogowego. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, że wnioski o ustawienie luster dotyczą kwestii poprawy widoczności przy wyjeżdżaniu z prywatnych posesji. Zarząd Dróg Powiatowych nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców w tym zakresie, może natomiast, jeżeli osoba jest zainteresowana, wyrazić zgodę na ustawienie lustra przez mieszkańca przy drodze powiatowej.

Zarząd przychylił się do stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zasad ustawiania luster drogowych przy drogach powiatowych.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Katarzyna Puczyńska

**Zarząd Powiatu**

Dorota Gromowska .....

Wiktor Metkowski .....

Jan Przybysz .....

