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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PRZEBUDOWY , NADBUDOWY I ROZBUDOWY SZPITALA W
TUCHOLI.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych związanych z realizacją przebudowy , nadbudowy i rozbudowy
Szpitala w Tucholi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w pkt.1.

ETAPOWA REALIZACJA PRAC

ETAP I

ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJETYCH OPRACOWANIEM
Zakres I etapu stanowi przebudowa istniejącej części szpitala w obrębie danego piony
wszystkich kondygnacji. Jest to etap przygotowujący szpital do rozbudowy i nadbudowy.

 STAN ISTNIEJĄCY dla etapu pierwszego

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Istniejące pomieszczenia przewidziane do I etapu prac stanowią część najstarszej zabudowy
szpitalnej  od  piwnicy  do  II  piętra  i  nadbudowę z  lat  sześćdziesiątych  piętra  III.  Część
najstarsza wymurowana jest tradycyjnie z cegły ceramicznej palonej, nadbudowa ostatniego
piętra wykonana jest z bloczków gazobetonowych. W trakcie wykonywania nadbudowy
wymieniono stropy na nowe żelbetowe, zaś piwnica posiada stare stropy odcinkowe
murowane z cegły pełnej. Dach wykonany jest drewniany na konstrukcji drewnianej ułożonej
na stropie żelbetowym.

FUNKCJA pomieszczeń i przynależność do poszczególnych oddziałów.
Piwnica to pomieszczenia magazynowe, socjalne i szatniowe, pomieszczenia ogólno
szpitalne.
Parter to pomieszczenia administracyjno-medyczne związane z rejestracją do RTG oraz
poradni chirurgicznej oraz pomieszczenia gabinetów poradni .
Piętro I to pomieszczenia oddziału chirurgii, sale chorych, sanitariaty, pomieszczenia
pomocnicze
Piętro II to pomieszczenia oddziału położnictwa, sale porodowe, sanitariaty i pomieszczenia
pomocnicze.
Piętro III to także sale chorych , sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze oddziału
internistycznego.



4

Organizacja
Przeprowadzenie prac budowlanych w pierwszym etapie spowoduje konieczność
przemieszczeń funkcji zlokalizowanych w chwili obecnej w obszarze przewidzianym do I
etapu. Szpital będzie pracował w okrojonej powierzchni. Na czas samych prac
budowlanych wymagane będzie wykonanie szczelnych przegród na każdym korytarzu
poszczególnych kondygnacji. Po zakończeniu prac budowlanych pomieszczenia
przyporządkowane docelowo danym oddziałom będą służyły przez pewien czas oddziałom
w starym układzie pomieszczeń.

WYBURZENIA, ROZKUCIA ,ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Elewacje:
Należy przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać szczelne osłony wygradzające na
korytarzach każdej kondygnacji, ustawić rusztowanie zewnętrzne od strony podwórza,
zamontować dźwig budowlany towarowo-osobowy zewnętrzny. Zamurowaniu ulegną okna
zewnętrzne pomieszczeń , które docelowo będą pozbawione naturalnego światła dziennego.
Prace wykończeniowe elewacyjne wykonane zostaną po zakończeniu wszystkich etapów
rozbudowy i nadbudowy.

Elementy konstrukcji:
W obiekcie istniejącym konstrukcja stropów bez zmian. Wykucia i rozkucia w ścianach
konstrukcyjnych należy wykonać metodą remontową .
Elementy nie konstrukcyjne:
Ścianki działowe oznaczone na rysunkach linią przerywaną przewiduje się do wyburzeń.
Posadzki i podłoża posadzkowe w całości do skucia i rozbiórki na całej powierzchni objętej
etapem I.
Tynki ścian i sufitów - przewiduje się z uwagi na stan techniczny i ubytki w trakcie innych
prac rozbiórkowych skucie 30 % tynków istniejących ścian i 40 % sufitów w
pomieszczeniach  po wyburzeniach
Wewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa w całości jest przewidziana do demontażu.
Elementy instalacji:
Wszystkie urządzenia sanitarne, grzejniki , elementy instalacji wewnetrznej, oprawy
oświetleniowe i inne urządzenia elektryczne  w obszarze objętym opracowaniem należy
zdemontować / demontaż należy wykonać po dokonaniu zabezpieczeń normalnego
funkcjonowania pozostałych części szpitala/ uwaga ta dotyczy także demontażu instalacji
zasilających i odprowadzeniowych.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA METERIAŁOWO-BUDOWLANE

Elementy konstrukcji;
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne przy rozkuciach otworów do wymaganej szerokości i
przekuciach nowych otworów, należy przesklepić nadprożami stalowymi z kształtowników
walcowanych dwuteowych.  Zamurowania wewnętrzne wykonane bloczkami
gazobetonowymi na zaprawie cementowo-wapiennej; wykończenie tynkiem tradycyjnym.
Wieńce bez zmian. Podciągi wykonać wg projektu konstrukcji.

Elementy nie konstrukcyjne:
Ścianki działowe.
Przewiduje się wymianę ścianek działowych na nowe wykonane w systemie tradycyjnym -
murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej i tynkowane tynkiem
tradycyjnym.
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Zamurowania bruzd pionów instalacji wod-kan i c.o. wykonać na bazie płyty GK
umożliwiającej ewentualny łatwy dostęp do instalacji, płytę zatopić w tynku i zabezpieczyć
fizeliną z włókna szklanego.
Należy tymczasowo zamurować powstałe otwory przejściowe do przyszłego holu
windowego, zamurowania wykonać z bloczków gazobetonowych na zaprawie wapiennej.

   Wykończenie budowlane
Posadzki po skuciu starych warstw wykonać nowe (folia budowlana, 3 cm styropianu,
szlichta cementowa 4 cm),wykończenie  odporne na środki dezynfekcyjne wykładziny
bezspoinowe antypoślizgowe ,  cokoły przy  styku  ze  ścianą -  wywinięte  na  wys.  10  cm.  W
pomieszczeniach kabin higieniczno-sanitarnych stosować wykładziny o antypoślizgowości
wymaganej dla mokrej stopy. Wszystkie posadzki winny posiadać odpowiednie atesty.
Ściany –podzielono na dwa rodzaje wykończenia:

1. płytki szkliwione odporne na środki dezynfekcyjne do pełnej wysokości w
pomieszczeniach: brudownikach, pom. higieniczno-sanitarnych, łazienkach i
ustępach, śluzach, magazynkach narzędzi czystych i brudnych.

2. farba silikonowa lub silikatowa zmywalna do pełnej wysokości w pozostałych
pomieszczeniach

 Tam, gdzie występują umywalki płytkę szkliwioną stosować do wys. 160 cm jako fartuchy
wokółumywalkowe na szer. po 60 cm od umywalki. Fartuchy wokółumywalkowe zlicować
powierzchniowo z malowaną płaszczyzną ściany. W pomieszczeniach aneksów kuchennych
płytka szkliwiona stosować na ścianach przy zlewozmywaku. Pod wszystkie farby stosować
gładź gipsową. Wszystkie okładziny winny posiadać certyfikaty umożliwiające stosowania
ich w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej.
Sufity – wszystkie sufity malować farbą emulsyjną białą. Sufity w I etapie dotyczą jedynie
sufitów w pomieszczeniach, ponieważ sufit korytarza będzie wykonany przy innym etapie
prac. Wszystkie zabudowy ciągów wentylacyjnych, pionów wod-kan i c.o., które wymagają
zabudowy wykonać w systemie G.K. Sufity podwieszone w sanitariatach wykonać w
systemie GK.

Drzwi wewnętrzne Drzwi do pomieszczeń podzielono także według materiału z jakiego są
wykonane na : PVC, i drewniane. Szczegóły zawiera rysunek zestawienie drzwi. Drzwi w
których zastosowano szkło są szklone szkłem bezpiecznym. W przegrodach wymagających
odporności ogniowej stalowe specjalistyczne malowane proszkowo szklenie szkłem
bezpiecznym.

Okna zewnętrzne pvc istniejące o współczynniku k=1/1 z wywietrzakiem otwieranym z
pozycji podłogi, dodatkowo wyposażone w nawiewniki. Okapniki zewnętrzne z blachy
powlekanej w kolorze białym, parapety wewnętrzne z PVC gładkie białe osadzone w licu
ściany podparapetowej wnęki.

ETAP II

ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJETYCH OPRACOWANIEM
Zakres II etapu stanowi rozbudowa o nową częścć szpitala w obrębie głównego węzła
komunikacji pionowej.
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Łącznik istniejący przewidziany do wyburzenia wraz z częścią podpiwniczoną wybudowany
jest tradycyjnie z bloczków gazobetonowych na zaprawie wapienno-cementowej. Jest kryty
stropodachem , strop pomiędzy piwnicą a parterem jest żelbetowy. Łącznik posiada stolarkę
okienną drewnianą.

FUNKCJA pomieszczeń i przynależność do poszczególnych oddziałów.
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Piwnica to pomieszczenia magazynowe,  pomieszczenia ogólno szpitalne.

Parter to korytarz do gabinetów mamografii komputerowej i gabinetu USG.

  Organizacja
Realizacja II etapu spowoduje konieczność przemieszczeń funkcji zlokalizowanych w chwili
obecnej w obszarze przewidzianym do II etapu.dotyczy to szczególnie powierzchni
zajmowanych w części budynku kuchni skomunikowanych łącznikiem. Udostępnić należy w
II etapie pomieszczenia za szybem windowym w części głównego budynku szpitala. Szpital
będzie pracował w okrojonej powierzchni. Na czas samych prac budowlanych wymagane
będzie wykonanie tymczasowego przejścia piwnicznego przez pomieszczenie szatniowe nr -
66. Po zakończeniu prac budowlanych pomieszczenia przyporządkowane docelowo danym
oddziałom będą służyły przez pewien czas oddziałom w starym układzie pomieszczeń.

WYBURZENIA, ROZKUCIA ,ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Elewacje:
Należy przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać trakt komunikacyjny dla personelu
umożliwiający łączność z administracją i poradniami. W tym celu należy w pomieszczeniu
docelowej szatni pracowniczej /-66/ w miejscu okna wykuć otwór drzwiowy . od zewnątrz
wykonać wykop, celem ustawienia tymczasowej konstrukcji drewnianych schodów wraz z
zadaszeniem dla przechodzących. Zadaszenie prowizorycznego przejścia wykonać na
odległość 4 metrów za plac budowy. W elewacji obudowywanej bryłą rozbudowywaną
należy dokonać wykuć w części przyległej do szybu windowego łóżkowego. Okna klatki
schodowej zastąpić luksferami EI30..
Elementy konstrukcji:
W obiekcie istniejącym konstrukcja stropów bez zmian. Wykucia i rozkucia w ścianach
konstrukcyjnych należy wykonać metodą remontową .

Elementy nie konstrukcyjne:
Posadzki i podłoża posadzkowe w całości do skucia i rozbiórki na całej powierzchni objętej
etapem II.
Tynki ścian i sufitów - przewiduje się z uwagi na stan techniczny i ubytki w trakcie innych
prac rozbiórkowych skucie 30 % tynków istniejących ścian i 40 % sufitów w
pomieszczeniach  po wyburzeniach
Stolarka okienna i drzwiowa w całości jest przewidziana do demontażu.
Elementy instalacji:
Wszystkie urządzenia sanitarne, grzejniki , elementy instalacji wewnętrznej, oprawy
oświetleniowe i inne urządzenia elektryczne  w obszarze objętym opracowaniem należy
zdemontować / demontaż należy wykonać po dokonaniu zabezpieczeń normalnego
funkcjonowania pozostałych części szpitala/ uwaga ta dotyczy także demontażu instalacji
zasilających i odprowadzeniowych.
Zamurowania tymczasowe:
Po zakończeniu prac budowlanych związanych z rozbudowa należy wyburzyć tymczasowe
zamurowania na ciągach komunikacyjnych pomiędzy etapem I i drugim

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA METERIAŁOWO-BUDOWLANE

Elementy konstrukcji;
Rozbudowana część budynku szpitalnego zostanie wykonana na ławach fundamentowych i
studniach oraz stopach fundamentowych. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych.
Rozbudowa nowych pomieszczeń szpitala  będzie posiadała samodzielną konstrukcję
żelbetową słupowo-ryglową ze stropami żelbetowymi , stropodach nie wentylowany . w
trakcie realizacji stropów pozostawić otwory do przeprowadzenia pionów instalacyjnych i
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wentylacji. W starej części wykonać pogłębienie szybu windowego łóżkowego do poziomu
obsługi kondygnacji piwnicy. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych z
dociepleniem styropianem 12 cm i tynkiem mineralnym na siatce z włókna szklanego.

Elementy nie konstrukcyjne:
Ścianki działowe.
Przewiduje  się wymurowanie   ścianek  działowych  w  systemie     tradycyjnym  z  cegły
dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej i tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Zamurowania bruzd pionów instalacji wod-kan i c.o. wykonać na bazie płyty GK
umożliwiającej ewentualny łatwy dostęp do instalacji, płytę zatopić w tynku i zabezpieczyć
fizeliną z włókna szklanego.
Należy tymczasowo zamurować powstałe otwory przejściowe do przyszłego pawilonu
nadbudowanego, zamurowania wykonać z bloczków gazobetonowych na zaprawie
wapiennej.
Kanały wentylacyjne wymurować z kształtek ceramicznych
  Wykończenie budowlane
Posadzki nowe i uzupełniane w części starej wykonać (folia budowlana, 3 cm styropianu,
szlichta cementowa 4 cm),wykończenie  odporne na środki dezynfekcyjne wykładziny
bezspoinowe antypoślizgowe ,  cokoły przy  styku  ze  ścianą -  wywinięte  na  wys.  10  cm.  W
pomieszczeniach kabin higieniczno-sanitarnych stosować wykładziny o antypośligzowości
wymaganej dla mokrej stopy. Wszystkie posadzki winny posiadać odpowiednie atesty.

Ściany –podzielono na dwa rodzaje wykończenia:
1. płytki szkliwione odporne na środki dezynfekcyjne do pełnej wysokości w
pomieszczeniach: kuchennych, higieniczno-sanitarnych, gabinetach diagnostyczno-
zabiegowych, łazienkach i ustępach.
2. farba silikonowa lub silikatowa zmywalna do pełnej wysokości w pozostałych
pomieszczeniach
 Tam, gdzie występują umywalki płytkę szkliwioną stosować do wys. 160 cm jako fartuchy
wokółumywalkowe na szer. po 60 cm od umywalki. Fartuchy wokółumywalkowe zlicować
powierzchniowo z malowaną płaszczyzną ściany. W pomieszczeniach aneksów kuchennych
płytkę szkliwioną stosować na ścianach przy zlewozmywaku. Pod wszystkie farby stosować
gładź gipsową. Wszystkie okładziny winny posiadać certyfikaty umożliwiające stosowania
ich w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej.

Sufity – wszystkie sufity malować farbą emulsyjną białą. Wszystkie zabudowy ciągów
wentylacyjnych, pionów wod-kan i c.o., które wymagają zabudowy wykonać w systemie
G.K. Sufity podwieszone w sanitariatach wykonać w systemie GK. Sufity w holu windowym
i korytarzach w obrębie II etapu wykonać podwieszone modularne.

Drzwi wewnętrzne Drzwi do pomieszczeń podzielono także według materiału z jakiego są
wykonane na : PVC, i drewniane. Szczegóły zawiera rysunek zestawienie drzwi Drzwi w
których zastosowano szkło są szklone szkłem bezpiecznym. W przegrodach wymagających
odporności ogniowej stalowe specjalistyczne malowane proszkowo szklenie szkłem
bezpiecznym.

Okna zewnętrzne pvc o współczynniku k=1/1 z wywietrzakiem otwieranym z pozycji
podłogi, dodatkowo wyposażone w nawiewniki. Okapniki zewnetrzne z blachy powlekanej
w kolorze białym, parapety wewnętrzne z PVC gładkie białe osadzone w licu ściany
podparapetowej wnęki.
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ETAP III

ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJETYCH OPRACOWANIEM
   Zakres III etapu stanowi przebudowa piwnicy i parteru obecnej kuchni    i nadbudowa do
trzeciego piętra oraz dobudowa w kierunku północno-    zachodnim działki.

STAN ISTNIEJĄCY dla etapu trzeciego

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Budynek obecnej kuchni jest parterowy, podpiwniczony , przekryty stropodachem. Na rzucie
prostokąta, z wjazdem do garazy w piwnicy od strony szczytowej. Obiekt był projektowany
na wielokondygnacyjny, ale inwestycja została wstrzymana i nie dokończona. Ławy
fundamentowe żelbetowe, na nich betonowe mury fundamentowe , stropy i schody
wewnętrzne oraz zewnętrzne żelbetowe. Budynek wymurowany jest metodą tradycyjną.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

FUNKCJA pomieszczeń
Piwnica to pomieszczenia magazynowe, socjalne i gospodarcze kuchni, magazyny
gospodarcze szpitala. Parter to k gabinety mamografii komputerowej i USG. Rejestracja
RTG, pomieszczenia kuchni, pomieszczenia administracyjno-biurowe szpitala, i poradnia
uzależnień.

STAN PROJEKTOWANY

Organizacja
Realizacja III etapu spowoduje konieczność przemieszczeń funkcji zlokalizowanych w
chwili obecnej w obszarze przewidzianym do III etapu.dotyczy to szczególnie powierzchni
zajmowanych w części budynku kuchni skomunikowanych łącznikiem w części parteru /
gabinet mammografii i usg oraz rejestracja, pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem , pokoje
biurowe i poradnia uzależnień. Pomieszczenia magazynowe w piwnicach są obsługiwane
przez pracowników na stałe zajmujących miejsca pracy w pomieszczeniach biurowych obok.
Realizacja III etapu będzie najmniej kolidująca z pracą szpitala.

WYBURZENIA, ROZKUCIA ,ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Elewacje:
W elewacji istniejącej części parterowe zdemontować wszystkie okna,  elementy do wykucia
wykuć , szczególnie powiększenia okien parteru dla transportu analizatorów laboratoryjnych.
Dokonać wykuć okien w części piwnicznej. Rozebrać schody zewnętrzne prowadzące na
parter oraz wszystkie rampy, spoczniki i zjazd do garażu.
Elementy konstrukcji:
Zdemontować stropodach wraz ze stropem nad parterem. Rozebrać istniejącą klatkę
schodową. Rozebrać istniejące szyby windowe dla wind towarowych kuchni. Rozebrać
wszystkie piony wentylacyjne przez obydwie kondygnacje.
Elementy nie konstrukcyjne:
Wyburzyć wszystkie ściany działowe. Posadzki i podłoża posadzkowe w całości do skucia i
rozbiórki na całej powierzchni objętej etapem III.
Tynki ścian i sufitów - przewiduje się z uwagi na stan techniczny i ubytki w trakcie innych
prac rozbiórkowych skucie 30 % tynków istniejących ścian i 40 % sufitów w
pomieszczeniach  po wyburzeniach
Stolarka okienna i drzwiowa w całości jest przewidziana do demontażu.
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Zamurowania tymczasowe:
Po zakończeniu prac budowlanych związanych z realizacją III etapu należy wyburzyć
tymczasowe zamurowania na ciągach komunikacyjnych pomiędzy etapem II i trzecim.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA METERIAŁOWO- BUDOWLANE

Elementy konstrukcji; /szczegóły zawiera opracowanie konstrukcji/
Nadbudowana część budynku szpitalnego zostanie wykonana na istniejących ławach
fundamentowych część dobudowy wykonana zostanie na nowych ławach fundamentowych
żelbetowych. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Dobudowa i nadbudowa
nowych pomieszczeń szpitala  będzie posiadała samodzielną konstrukcję mieszaną żelbetową
słupowo-ryglową z tradycyjnie murowaną. W trakcie murowania ścian zewnętrznych
pozostawiać otwory prowadzące do zewnętrznych lekkich kanałów wentylacyjnych.
Elementy murowe wykonane z cegły ceramicznej palonej kratowej. Proponuje się stropy
żelbetowe ,  stropodach nie wentylowany, dach kryty papą termozgrzewalną. Nowa klatka
schodowa żelbetowa.

Elementy nie konstrukcyjne:
Ścianki działowe.
Przewiduje  się wymurowanie   ścianek  działowych  w  systemie     tradycyjnym  z  cegły
dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej i tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Zamurowania bruzd pionów instalacji wod-kan i c.o. wykonać na bazie płyty GK
umożliwiającej ewentualny łatwy dostęp do instalacji, płytę zatopić w tynku i zabezpieczyć
fizeliną z włókna szklanego.
Kanały wentylacyjne wykonać w systemie PVC po zewnętrznym licu ściany , ocieplić wełna
mineralną 12  cm  i  obudować płytą OSB  na  ruszcie  stalowym.  Całość wykończyć tynkiem
strukturalnym jak resztę elewacji.
 Wykończenie budowlane
Posadzki nowe i uzupełniane w części starej wykonać (folia budowlana, 3 cm styropianu,
szlichta cementowa 4 cm),wykończenie  odporne na środki dezynfekcyjne wykładziny
bezspoinowe antypoślizgowe ,  cokoły przy  styku  ze  ścianą -  wywinięte  na  wys.  10  cm.  W
pomieszczeniach kabin higieniczno-sanitarnych stosować wykładziny o antypośligowości
wymaganej dla mokrej stopy. Wszystkie posadzki winny posiadać odpowiednie atesty.

Ściany –podzielono na rodzaje wykończenia:
1. wykładziny PVC spawane do pelnej wysokości ścian w pomieszczeniach
wymagających najwyższej klasy sterylności: sale operacyjne ,sterylizacja plazmowa,
przygotowanie pacjenta, przygotowanie lekarzy, sale chorych intensywnej opieki medycznej,
sale porodowe, laboratoria mikrobiologiczne i pokój pobrań mikrobiologii.
2. płytki szkliwione odporne na środki dezynfekcyjne do pełnej wysokości w
pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
łazienkach , brudownikach, śluzach i ustępach.
3. farba silikonowa lub silikatowa zmywalna do pełnej wysokości w pozostałych
pomieszczeniach
 Tam, gdzie występują umywalki płytkę szkliwioną stosować do wys. 160 cm jako fartuchy
wokółumywalkowe na szer. po 60 cm od umywalki. Fartuchy wokółumywalkowe zlicować
powierzchniowo z malowaną płaszczyzną ściany. W pomieszczeniach aneksów kuchennych
płytkę szkliwioną stosować na ścianach przy zlewozmywaku. Pod wszystkie farby stosować
gładź gipsową.
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Na ścianach ciągów komunikacyjnych dla chorych stosować Pochwyty z plastiku n.p.
PROMADOR  na  wysokości  110  cm  .  Listwa  odbojowa  ,  20cm  szer.  montowana
bezpośrednio do ściany na wysokości 33 cm. od podłogi /dolna krawędź/ W salach chorych
stosować listwy odbojowe jak wyżej, ale ich ilość i lokalizację dokonać w ramach nadzoru
autorskiego. Listwy narożne /pionowe/ stosować na narożach wskazanych w ramach nadzoru
autorskiego,wysokość listew od podłogi 150 cm, montować od cokołu.
Wszystkie okładziny winny posiadać certyfikaty umożliwiające stosowania ich w
pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej.

Sufity – wszystkie sufity malować farbą emulsyjną białą. Wszystkie zabudowy ciągów
wentylacyjnych, pionów wod-kan i c.o., które wymagają zabudowy wykonać w systemie
G.K. Sufity podwieszone w sanitariatach wykonać w systemie GK. Sufity w  korytarzach w
obrębie III etapu wykonać podwieszone modularne, wyjątek stanowia sufity korytarzy bloku
operacyjnego, intensywnej terapii, zespołu porodowego i laboratorium mikrobiologicznego.

Drzwi wewnętrzne Drzwi do pomieszczeń podzielono także według materiału z jakiego są
wykonane na : PVC, i drewniane. Szczegóły zawiera rysunek zestawienie drzwi Drzwi w
których zastosowano szkło są szklone szkłem bezpiecznym. W przegrodach wymagających
odporności ogniowej stalowe specjalistyczne malowane proszkowo szklenie szkłem
bezpiecznym.

Okna zewnętrzne pvc o współczynniku k=1/1 z wywietrzakiem otwieranym z pozycji
podłogi, dodatkowo wyposażone w nawiewniki. Okapniki zewnetrzne z blachy powlekanej
w kolorze białym, parapety wewnętrzne z PVC gładkie białe osadzone w licu ściany
podparapetowej wnęki.

ETAP IV

ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJETYCH OPRACOWANIEM
Zakres IV etapu stanowi przebudowę i dobudowę pomieszczeń piwnicy i parteru związanych
z  zafunkcjonowaniem   działu  przyjęć planowanych  i  pomocy  doraźnej  .  Dotyczy  to
pozostałych powierzchni piwnic i parteru w istniejącej części szpitala oraz piwnic i parteu
dobudowy jednokondygnacyjnej od strony podwórza.

STAN ISTNIEJĄCY dla etapu czwartego

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Piwnica i parter głównego budynku szpitala jest w części wschodniej najstarszą częścią
szpitala, bo w piwnicach sięgająca połowy XIX wieku , w parterze zaś przebudowany w
latach sześćdziesiątych XX wieku wraz z powstaniem piwnic i parteru południowo-
zachodniej części szpitala. Konstrukcja przedmiotowej części szpitala jest tradycyjna,
murowana w części najstarszej z cegły ceramicznej pełnej, w części z lat sześćdziesiątych z
bloczków betonowych i gazobetonowych. Stropy nad piwnicą najstarszą są odcinkowe
murowane z cegły pełnej, w części przebudowanej i dobudowanej żelbetowe.  Cały szpital
posiada wymieniona stolarkę okienną na nową PVC, wejście głowne wykonane jest z profili
aluminiowych. Stolarka wewnętrzna drewniana i częściowo wymieniona na PVC i
aluminium.

FUNKCJA pomieszczeń
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Piwnica to pomieszczenia techniczne z główną rozdzielnią elektryczną, centralą telefoniczną,
magazynowe, socjalne i gospodarcze ., magazyny apteczne, sterylizatornia narzędzi
chirurgicznych. Parter to pracownie RTG, gabinet diagnostyczno-zabiegowy pomocy
doraźnej i dyżurka pogotowia oraz laboratorium analityczne z mikrobiologicznym.

STAN PROJEKTOWANY

Organizacja
Realizacja IV etapu spowoduje konieczność przemieszczeń funkcji zlokalizowanych w
chwili obecnej w obszarze przewidzianym do IV etapu . Dotyczy to szczególnie powierzchni
zajmowanych w części budynku najstarszego w piwnicy i w części parteru. Gabinetów RTG
nie ma możliwości przenieść ani całkowicie wyłączyć na czas przebudowy. Wiąże się to
obecnością stałych osłon radiologicznych, które związane SA z pracą aparatów RTG. Dział
diagnostyki laboratoryjnej będzie mógł być przeniesiony do nowej siedziby uzyskanej w
drodze realizacji etapu III, jest to jego docelowa i ostateczna lokalizacja. Podobnie można
przenieść pomieszczenia apteki. Funkcję gabinetu pomocy doraźnej i dyżurki na czas
przebudowy parteru będzie mógł przejąć przygotowany zespół gabinetów USG na parterze
zrealizowanym w ramach etapu II. Sterylizacja ogólna narzędzi będzie zabezpieczona na
potrzeby szpitala w formie usługi zewnętrznej. Z uwagi na skomplikowany charakter
przeorganizowania parteru w ramach etapu IV zakłada się konieczność wykonywania
czasowych wygrodzeń, obejść, przemieszczeń, te fakty powodują ,że etap ten jest nie tak
rozbudowany powierzchniowo, ale czas jego realizacji nie będzie odbiegał od innych
etapów.

WYBURZENIA, ROZKUCIA ,ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Zagospodarowanie terenu.:

Od frontu budynku głównego należy wyburzyć wszystkie schody zewnętrzne,
podjazd dla wózków, murki i nawierzchnie betonowe. W części podwórzowej należy
wykonać rozbiórki wszystkich nawierzchni betonowych, zarówno tych przewidzianych pod
zabudowę jak i tych przewidzianych do wymiany nawierzchni.
Elewacje:
W elewacji istniejącej części frontowej przewiduje się wykucia nowych drzwi wejściowych.
Pozostałe okna pozostają jako zastane, więc nie ma potrzeby ich demontażu. Z uwagi na fakt
iż w IV etapie należy wykonać kompletnie elewacje tak od ulicy Nowodworskiego, jak i od
podwórza należy dokonać wyburzenia istniejącego zadaszenia, zdemontowania rynien, rur
spustowych i obróbek blacharskich, ślusarki i wszelkich innych elementów elewacji
frontowej.
Elementy konstrukcji:
W obiekcie istniejącym konstrukcja stropów bez zmian. Wykucia i rozkucia w ścianach
konstrukcyjnych należy wykonać metodą remontową . podciągi wg projektu konstrukcji.
Elementy nie konstrukcyjne:
Posadzki i podłoża posadzkowe w całości do skucia i rozbiórki na całej powierzchni objętej
etapem II. Wyjątek stanowią okładziny barytowe w gabinetach RTG
Tynki ścian i sufitów - przewiduje się z uwagi na stan techniczny i ubytki w trakcie innych
prac rozbiórkowych skucie 30 % tynków istniejących ścian i 40 % sufitów w
pomieszczeniach  po wyburzeniach
Stolarka wewnętrzna okienna i drzwiowa w całości jest przewidziana do demontażu.
Elementy instalacji:
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Wszystkie urządzenia sanitarne, grzejniki , elementy instalacji wewnętrznej, oprawy
oświetleniowe i inne urządzenia elektryczne  w obszarze objętym opracowaniem należy
zdemontować / demontaż należy wykonać po dokonaniu zabezpieczeń normalnego
funkcjonowania pozostałych części szpitala/ uwaga ta dotyczy także demontażu instalacji
zasilających i odprowadzeniowych.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA METERIAŁOWO-BUDOWLANE

Elementy konstrukcji;
Dobudowywana część budynku szpitalnego zostanie wykonana na ławach fundamentowych
część dobudowy wykonana zostanie na studniach fundamentowych. Ściany fundamentowe z
bloczków betonowych. Dobudowa nowych pomieszczeń szpitala  będzie posiadała
samodzielną konstrukcję mieszaną żelbetową słupowo-ryglową z tradycyjnie murowaną.
Elementy murowe wykonane z bloczków gazobetonowych. Proponuje się stropy żelbetowe ,
stropodach nie wentylowany, dach kryty papą termozgrzewalną. Schody zewnętrzne
żelbetowe zadaszenia na konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej ze szkła hartowanego.

Elementy nie konstrukcyjne:
Ścianki działowe.

Przewiduje się wymurowanie  ścianek działowych w systemie    tradycyjnym z cegły
dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej i tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Zamurowania bruzd pionów instalacji wod-kan i c.o. wykonać na bazie płyty GK
umożliwiającej ewentualny łatwy dostęp do instalacji, płytę zatopić w tynku i zabezpieczyć
fizeliną z włókna szklanego.
Kanały wentylacyjne wykonać w systemie kształtek ceramicznych kanałowych
omurowanych.
Całość elewacji starej docieplić styropianem 10 cm i nowowybudowanej 12 cm, wykończyć
tynkiem strukturalnym jak pozostałe elewacje. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe
blaszane powlekane.
 Wykończenie budowlane
Posadzki nowe i uzupełniane w części starej wykonać (folia budowlana, 3 cm styropianu,
szlichta cementowa 4 cm),wykończenie  odporne na środki dezynfekcyjne wykładziny
bezspoinowe antypoślizgowe ,  cokoły przy  styku  ze  ścianą -  wywinięte  na  wys.  10  cm.  W
pomieszczeniach kabin higieniczno-sanitarnych stosować wykładziny o antypośligowości
wymaganej dla mokrej stopy. Wszystkie posadzki winny posiadać odpowiednie atesty.

Ściany –podzielono na rodzaje wykończenia:
           1. wykładziny PVC spawane do pełnej wysokości ścian w pomieszczeniach

wymagających najwyższej klasy sterylności: sale resuscytacyjno-zabiegowe w
oddziale przyjęć i pomocy doraźnej.
2.płytki szkliwione odporne na środki dezynfekcyjne do pełnej wysokości w
pomieszczeniach: dezynfekcji, higieniczno-sanitarnych, gabinetach diagnostyczno-
zabiegowych, łazienkach , brudownikach, śluzach i ustępach.
3.farba silikonowa lub silikatowa zmywalna do pełnej wysokości w pozostałych
pomieszczeniach
 Tam, gdzie występują umywalki płytkę szkliwioną stosować do wys. 160 cm jako
fartuchy wokółumywalkowe na szer. po 60 cm od umywalki. Fartuchy
wokółumywalkowe zlicować powierzchniowo z malowaną płaszczyzną ściany. W
pomieszczeniach aneksów kuchennych płytkę szkliwioną stosować na ścianach przy
zlewozmywaku. Pod wszystkie farby stosować gładź gipsową.
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Na ścianach ciągów komunikacyjnych dla chorych stosować Pochwyty z plastiku n.p.
PROMADOR na wysokości 110 cm . Listwa odbojowa , 20cm szer. montowana
bezpośrednio do ściany na wysokości 33 cm. od podłogi /dolna krawędź/ W salach
chorych  stosować listwy  odbojowe  jak  wyżej,  ale  ich  ilość i  lokalizację dokonać w
ramach nadzoru autorskiego. Listwy narożne /pionowe/ stosować na narożach
wskazanych w ramach nadzoru autorskiego,wysokość listew od podłogi 150 cm,
montować od cokołu.
Wszystkie okładziny winny posiadać certyfikaty umożliwiające stosowania ich w
pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej.

Sufity – wszystkie sufity malować farbą emulsyjną białą. Wszystkie zabudowy
ciągów wentylacyjnych, pionów wod-kan i c.o., które wymagają zabudowy wykonać
w systemie G.K. Sufity podwieszone w sanitariatach wykonać w systemie GK. Sufity
w  korytarzach w obrębie IV etapu wykonać podwieszone modularne, sufity w
gabinetach RTG po doborze urządzeń rentgenowskich wykonać w postaci paneli
osłonowych .

Drzwi wewnętrzne Drzwi do pomieszczeń podzielono także według materiału z
jakiego są wykonane na : PVC, i drewniane. Szczegóły zawiera rysunek zestawienie
drzwi Drzwi w których zastosowano szkło są szklone szkłem bezpiecznym. W
przegrodach wymagających odporności ogniowej stalowe specjalistyczne malowane
proszkowo szklenie szkłem bezpiecznym. Drzwi do gabinetów RTG z wkładka
antypromienną i systemem zamków ryglujących.

Okna  zewnętrzne nowe w części dobudowywanej zewnętrzne pvc o współczynniku
k=1/1 z wywietrzakiem otwieranym z pozycji podłogi, dodatkowo wyposażone w
nawiewniki. Okapniki zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym, parapety
wewnętrzne z PVC gładkie białe osadzone w licu ściany podparapetowej wnęki.
Okna w gabinetach RTG z powłoką promiennoochronną zgodnie z opracowaniem
osłon stałych. Wewnętrzne okna rejestracyjne pvc przesuwne do góry szyba
bezpieczna szczegóły zawiera rysunek zestawienia.

ETAP V

   ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJETYCH OPRACOWANIEM
Zakres  V  etapu  stanowi  przebudowa  istniejącej  części  szpitala  w  obrębie  danego  pionu
wszystkich kondygnacji. Jest to etap konczący prace przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
szpitala dostosowując go do wymogów prawnych..

STAN ISTNIEJĄCY dla etapu piątego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy fragment budynku szpitala podporządkowany jest
południowo-zachodniej i zachodniej części powierzchni zabudowy.
Przylega do sąsiedniej nieruchomości będącej domem mieszkalnym, z
drugiej strony do domu Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.. Etap V
dotyczy pozostałych pomieszczeń I, II, III pietra i poddasza oraz dachu
glównego budynku szpitala. Pozostałe elementy zagospodarowania jak
w części ogólnej.
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Istniejące pomieszczenia przewidziane do I etapu prac stanowią część
najstarszej zabudowy szpitalnej od od I pietra do II piętra skrzydła
wschodniegoi nadbudowę z lat sześćdziesiątych piętra III. Część
najstarsza wymurowana jest tradycyjnie z cegły ceramicznej palonej.
Konstrukcja w części z lat sześćdziesiątych z bloczków betonowych i
gazobetonowych. Stropy nad piwnicą najstarszą są odcinkowe
murowane z cegły pełnej, w części przebudowanej i dobudowanej
żelbetowe.  Cały szpital posiada wymienioną stolarkę okienną na nową
PVC. .Stolarka wewnętrzna drewniana i częściowo wymieniona na PVC
i aluminium. Dach wykonany jest drewniany na konstrukcji drewnianej
ułożonej na stropie żelbetowym.

FUNKCJA pomieszczeń i przynależność do poszczególnych oddziałów.
Piętro I to pomieszczenia oddziału chirurgii, sale chorych, sanitariaty,
blok operacyjny, sale intensywnej opieki medycznej, pomieszczenia
pomocnicze

Piętro II to pomieszczenia oddziału położnictwa, sale porodowe,
sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze .W drugiej części piętra znajduje
się oddział pediatryczny z salami chorych i wszystkimi pomieszczeniami
sanitarnymi, pomocniczymi , administracyjno-medycznymi

Piętro III to także sale chorych , sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze
oddziału internistycznego z salami zakładu opiekuńczo leczniczego.

STAN PROJEKTOWANY

Organizacja
Przeprowadzenie prac budowlanych w ostatnim etapie teoretycznie może

przebiegać wieloetapowo. Pomieszczenia przygotowane w III etapie pod potrzeby
ZOLU mogą stanowić w chwili obecnej strategiczna rezerwę dla przemieszczenia
remontowanego oddziału i systematycznie można każda kondygnacje wykonywać
indywidualnie przenosząc prace na następną kondygnację. Szpital będzie pracował w
warunkach najbardziej zbliżonych do normalnych. Na czas samych prac budowlanych
wymagane będzie wykonanie szczelnych przegród na każdym korytarzu
poszczególnych kondygnacji. Po zakończeniu prac budowlanych pomieszczenia
przyporządkowane docelowo danym oddziałom będą im przekazane.

WYBURZENIA, ROZKUCIA ,ROZBIÓRKI, ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

Organizacja:
Należy przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać szczelne osłony

wygradzające ,na korytarzach każdej kondygnacji będącej w trakcie realizacji prac.
Wyłączyć na czas realizacji z eksploatacji jedną windę osobową i przeznaczyć ją po
odpowiednich zabezpieczeniach dla celów transportu budowlanego.

Elementy konstrukcji:
W obiekcie istniejącym konstrukcja stropów bez zmian. Wykucia i rozkucia w
ścianach konstrukcyjnych należy wykonać metodą remontową .

Elementy nie konstrukcyjne:



15

Ścianki działowe oznaczone na rysunkach linią przerywaną przewiduje się do
wyburzeń.
Posadzki i podłoża posadzkowe w całości do skucia i rozbiórki na całej powierzchni
objętej etapem V.
Tynki ścian i sufitów - przewiduje się z uwagi na stan techniczny i ubytki w trakcie
innych prac rozbiórkowych skucie 30 % tynków istniejących ścian i 40 % sufitów w
pomieszczeniach  po wyburzeniach
Wewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa w całości jest przewidziana do demontażu.

Elementy instalacji:
Wszystkie urządzenia sanitarne, grzejniki , elementy instalacji wewnetrznej, oprawy
oświetleniowe i inne urządzenia elektryczne  w obszarze objętym opracowaniem
należy zdemontować / demontaż należy wykonać po dokonaniu zabezpieczeń
normalnego funkcjonowania pozostałych części szpitala/.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA METERIAŁOWO-BUDOWLANE

Elementy konstrukcji;
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne przy rozkuciach otworów do wymaganej

szerokości i przekuciach nowych otworów, należy przesklepić nadprożami stalowymi
z kształtowników walcowanych dwuteowych.  Zamurowania wewnętrzne wykonane
bloczkami gazobetonowymi na zaprawie cementowo-wapiennej; wykończenie
tynkiem tradycyjnym. Wieńce bez zmian. Podciągi wykonać wg projektu konstrukcji.

Elementy nie konstrukcyjne:
Ścianki działowe.
Przewiduje się wymianę ścianek działowych na nowe wykonane w systemie

tradycyjnym -murowane z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej i
tynkowane tynkiem tradycyjnym.

Zamurowania bruzd pionów instalacji wod-kan i c.o. wykonać na bazie płyty
GK umożliwiającej ewentualny łatwy dostęp do instalacji, płytę zatopić w tynku i
zabezpieczyć fizeliną z włókna szklanego.

Należy tymczasowo zamurować powstałe otwory przejściowe do przyszłego
holu windowego, zamurowania wykonać z bloczków gazobetonowych na zaprawie
wapiennej.

Wykończenie budowlane
Posadzki po skuciu starych warstw wykonać nowe (folia budowlana, 3 cm styropianu,
szlichta cementowa 4 cm),wykończenie  odporne na środki dezynfekcyjne
wykładziny  bezspoinowe antypoślizgowe ,  cokoły przy  styku  ze  ścianą -  wywinięte
na wys. 10 cm. W pomieszczeniach kabin higieniczno-sanitarnych stosować
wykładziny o antypośligowości wymaganej dla mokrej stopy.Wszystkie posadzki
winny posiadać odpowiednie atesty.

Ściany –podzielono na rodzaje wykończenia:
1. wykładziny PVC spawane do pełnej wysokości ścian w pomieszczeniach
wymagających najwyższej klasy sterylności: sale intensywnej opieki kardiologicznej
2.  płytki szkliwione odporne na środki dezynfekcyjne do pełnej wysokości w
pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych, gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
łazienkach , brudownikach, śluzach i ustępach.
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3.farba silikonowa lub silikatowa zmywalna do pełnej wysokości w
pozostałych  pomieszczeniach
 Tam, gdzie występują umywalki płytkę szkliwioną stosować do wys. 160 cm jako
fartuchy wokół umywalkowe na szer. po 60 cm od umywalki. Fartuchy wokół
umywalkowe zlicować powierzchniowo z malowaną płaszczyzną ściany. W
pomieszczeniach aneksów kuchennych płytka szkliwiona stosować na ścianach przy
zlewozmywaku. Pod wszystkie farby stosować gładź gipsową. Wszystkie okładziny
winny posiadać certyfikaty umożliwiające stosowania ich w pomieszczeniach
zakładów opieki zdrowotnej.

Sufity –  wszystkie  sufity  malować farbą emulsyjną białą.  Sufity  w I  etapie  dotyczą
jedynie sufitów w pomieszczeniach, ponieważ sufit korytarza będzie wykonany przy
innym etapie prac. Wszystkie zabudowy ciągów wentylacyjnych, pionów wod-kan i
c.o., które wymagają zabudowy wykonać w systemie G.K. Sufity podwieszone w
sanitariatach wykonać w systemie GK.

Drzwi wewnętrzne Drzwi do pomieszczeń podzielono także według materiału z
jakiego są wykonane na : PVC, i drewniane. Szczegóły zawiera rysunek zestawienie
drzwi. Drzwi w których zastosowano szkło są szklone szkłem bezpiecznym. W
przegrodach wymagających odporności ogniowej stalowe specjalistyczne malowane
proszkowo szklenie szkłem bezpiecznym.

Okna zewnętrzne pvc istniejące, parapety wewnętrzne z PVC gładkie białe osadzone
w licu ściany podparapetowej wnęki.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
niżej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiórkowe
Roboty w zakresie burzenia

kod CPV- 45100000-8
kod CPV- 45111300-1
kod CPV- 45111100-9

2. Roboty ziemne
       Roboty w zakresie kopania rowów
       Roboty w zakresie usuwania gleby

kod CPV- 45111200-0
kod CPV- 45112100-6
kod CPV- 45112000-5

3. Zbrojenie
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

kod CPV- 45262310-7

4. Betonowanie bez zbrojenia
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Elementy gotowe
Konstrukcje gotowe
Betonowanie konstrukcji
Roboty w zakresie pokrywania betonem

kod CPV- 45262350-9
kod CPV- 45223500-1
kod CPV- 45223821-7
kod CPV- 45223810-7
kod CPV- 45262311-4
kod CPV- 45262370-5

5. Roboty murarskie i murowe
Ściany nośne
Instalowanie ścianek działowych

kod CPV- 45262500-6
kod CPV- 45262620-3
kod CPV- 45421141-4

6. Roboty pokrywcze
Kładzenie dachów bitumicznych
Kładzenie rynien

kod CPV- 45261210-9
kod CPV- 45261214-7
kod CPV- 45261320-3
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7. Tynkowanie
       Roboty w zakresie okładania
       Kładzenie glazury

kod CPV- 45410000-4
kod CPV- 45262650-2
kod CPV- 45431200-9

8. Posadzki
Wyrównywanie
Kładzenie podłóg
Pokrywanie podłóg

kod CPV- 45430000-0
kod CPV- 45262320-0
kod CPV- 45432110-8
kod CPV- 45432130-4

9. Stolarka kod CPV- 45421000-4
10. Ślusarka kod CPV- 45421110-8
11. Roboty malarskie

Powtórne malowanie
kod CPV- 45442100-8
kod CPV- 45442180-2

12. Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna

kod CPV- 45320000-6
kod CPV- 45321000-3

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową,
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części
wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na
wygląd obiektu.
Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu
inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania działki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami
gospodarki uspołecznionej.
Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub
wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika
robót, obiektu,
majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  obiektu,
wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór
inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i
obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub
gospodarczej.
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
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betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt  pomocniczy -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie
inwestycji, robót lub remontów;
Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy;
do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,   rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.
Kierownik    budowy -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona
do kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń,  szkiców i  ew.   dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub   całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji  obiektu,  mierzona w linii prostopadłej  do osi podłużnej,
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną     lub     technologiczną,      zdolną     do     samodzielnego      spełnienia
przewidywanych       funkcji   techniczno   -   użytkowych.    Zadanie   może   polegać
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i przepisami w
przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument
przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i SST.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości,
to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST,
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może akceptować
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie
rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób
określony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego
robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez
Inżyniera.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie
następujących warunków:
· Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
· Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
o możliwością powstania pożaru;

· Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń
w środowisku naturalnym

· Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

(2) Ochrona wód.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.

Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie
zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i
osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w
odprowadzanych wodach
do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do
których są odprowadzane.

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków
wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten
odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.
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(3) Ochrona powietrza

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem materiałów
pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny
ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą
organów administracji terenowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach
oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w
urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed
rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby.
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń
sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na
polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być
wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz lub służb albo samodzielnie, powinien na własny
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat
realizacji robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i
wykonane ponownie z właściwych materiałów.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu,
przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża
Wykonawcę.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w
dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robót.
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Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w
przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań
i w sposób określony aktualnymi normami

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i
urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich
parametry techniczne.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem,
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien
dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki
materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca
powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła
materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do
wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być
zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z
wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób
przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w
przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być
usunięte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez
wykonawcę.
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję
materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a)   część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; organizację ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robót; bhp; wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót;
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
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b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne;
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót;
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli Inżynier    może    zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia   badań   w   celu   zademonstrowania, że   poziom ich wykonywania jest
zadowalający.

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny
być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i
udostępnić je na życzenie Inżynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może
polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.

6.8. Dokumenty budowy

(l) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inżyniera
programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, trudności i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inżyniera;
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót
zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości
materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je
przeprowadzał;
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne
informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być
wpisane do księgi obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych
lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera.

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację.

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą
być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność
można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny,
umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być
przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na
pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie
podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez
Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na
podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z
zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość
gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem
robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału
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jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów
mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji
określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.
Cement i wapno będą mierzone w kilogramach.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w
konstrukcje.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być
zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej
części robót.

8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piżmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do    odbioru    końcowego    Wykonawca   jest.    zobowiązany    przygotować następujące
dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
· szczegółowe specyfikacje techniczne,
· uwagi   i   zalecenia   Inżyniera,   zwłaszcza   przy   odbiorze   robót   zanikających i

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
· recepty i ustalenia technologiczne,
· dzienniki budowy i księgi obmiaru,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

            i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z
            PZJ i SST,

· sprawozdanie techniczne,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
· zakres i lokalizację wykonywanych robót,
· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiającego,
· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów
wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie
sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie,  w
skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    ekspertyzy   dotyczące   wykonanych
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
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zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest ostateczna i
wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozy cj ą
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy i Normy Branżowe;
Aprobaty techniczne;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych:
Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1

Roboty przygotowawcze

Kod CPV- 45100000-8

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą:
koordynacja robót budowlanych na placu budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposażenie placu budowy w instalacje, składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i
wyrobów na placu budowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w OST

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy.

3. SPRZĘT
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z
zakresem tego rodzaju robót.

4. TRANSPORT
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Koordynacja robót na placu budowy

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace
związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót.
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych
dla poszczególnych rodzajów robót.

5.2.  Zagospodarowanie placu budowy
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5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu
budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość
powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed
samoczynnym zamykaniem się;

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urządzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie
urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą;

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie
robót;

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może
wystąpić również w trakcie wykonywania robót);

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników
zatrudnionych przy robotach;

h) zapewnić korzystanie z  prądu elektrycznego niezbędnego przy
wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;

i) wznieść    stosownie    do    potrzeby    tymczasowe    budynki    lub
przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele
składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok,
urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania
napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie j)
powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie;

k) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch
(np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników
materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

l) usuwać   z   placu   budowy   gruz,   zbędne   materiały,   urządzenia
i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.

5.2.2.    Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy

a) wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlano - montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna
być niższa niż 1,5 m;

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania
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materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do
zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy;

c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm;

d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne
bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym
zamykaniem się.

5.2.3.  Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i
intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%;

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót;
c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z

prefabrykatów żelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogólne:
a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.;
b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza,

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;
c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;
d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać

określone wymagania użytkowe;
e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach,

mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do
dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektów tymczasowych

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:
a) kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do

ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach;
b) barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),

stanowiące - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria
polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia   poszczególnych   pomieszczeń   powinna   być    dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:
a)   powierzchnia jadalni   -  powinna  wynosić  0,65-0,85   m    powierzchni użytkowej na 1

pracownika
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Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i
punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody
zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody.

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników
w sposób następujący:
a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
męskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m

c)    natryski:
1 natrysk na 25 osób

d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,
1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać
wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W
jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane
i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich
pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych,
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie
powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu
dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na
budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie
betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót
zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.

Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji
lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji.
Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy
usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować
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wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów,
powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję.

Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię
składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu.

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w
energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju
produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami

5.2.5.    Wyposażenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być
dostosowane do:

wielkości placu budowy, przewidywanych do    wykorzystania    maszyn    i    urządzeń
mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia
pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem
wielozmianowości pracy załogi.

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z
aktualnymi przepisami.

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy
przestrzegać następujących zasad:

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,

żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku.

Instalacje wodociągowe

a)Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną
z siecią miejską lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami
wodnymi,   zapewniającą   zaopatrzenie   w   wodę   w   ilości   niezbędnej na
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
b)W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną,
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne.
c)Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy
określać wg wartości podanych w tabl. 1
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5.3    Składowanie,   przechowywanie   materiałów,   elementów   i   wyrobów na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy

należy kierować się następującymi zasadami:
· materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania,
· elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

· powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym
powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest
to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu
magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich
wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury.

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane
do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału
określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB,
kierownik budowy lub robót.

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania.
Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych
działach placu lub magazynu.

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu
się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych
środków.

h) Materiały,   elementy   i   wyroby   budowlane   należy   składować na placu budowy w
sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości),
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spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie   składowanych   materiałów   o   urządzenia   związane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione.

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo,  z tym że liczba warstw w
stosie nie powinna być większa niż 10.

l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych
powinno być dokonywane w sposób określony przez producenta.

m) Urządzenia  zabezpieczające  magazyn  materiałów  budowlanych przed pożarem powinny
być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości
składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie
przeciwpożarowej.

n) Urządzenia    zabezpieczające    przed    kradzieżą    powinny    być dostosowane do
warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających
wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.

5.4   Zakres robót do wykonania

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:
 - wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość
robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i
zasad sztuki budowlanej.

6.  ODBIÓR MATERIAŁÓW

6.1.   Odbiór materiałów w magazynie
a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i

jakościowym.
b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany:

· przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy,
· w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać
magazynier przez:
· policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie

stwierdzonych    ilości    z    treścią    odpowiednich dokumentów,
· sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać

pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje.
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze,

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej,
której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób.

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:
sprawdzeniu  metodą organoleptyczną charakterystycznych  cech odbieranych materiałów
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu próbek do
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić
organoleptycznie), porównaniu  wyników  sprawdzenia j.w.   z  warunkami   dostawy i
określeniu jakości odbieranych materiałów.

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy
sporządzić protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki.
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h) Zakwestionowany   pod   względem  jakości   materiał   budowlany powinien być
składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała
możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych.
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1.    WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą: wykopy;
wykopy przestrzenne; warstwy filtracyjne,
podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej
podkład żwirowo - piaskowy; podkład podposadzkowy z piasku zwykłego;
zasypki;
zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem złożonym na odkład; ręczne zasypanie
wykopów gruntem złożonym na odkład; transport gruntu;
załadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewóz i wyładunek na
wskazanym przez Inżyniera miejscu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.    MATERIAŁY

2.1. Do wykonania wykopów materiały nie występują

2.2. Grunty do wykonania podkładu

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
uziarnienie do 50 mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %,
zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
zawartość cząstek organicznych do 2 %.

2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4.Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna odpadki materiałów
budowlanych itp.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
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4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów.

a) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w    gruntach    małospoistych    i
słabych    gruntach    spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być
stosowane następujące zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3 -
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów,
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania
niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu;
w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomy a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw
filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
a) Układanie       podkładu       powinno       nastąpić      bezpośrednio po zakończeniu prac

w wykopie.
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b) Przed   rozpoczęciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   być oczyszczone z
odpadków materiałów budowlanych.

c) Układanie   podkładu   należy   prowadzić   na   całej   powierzchni wykopu,
równomiernie warstwami grubości 25 cm.

d) Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js
= 0,9 według próby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
a) Układanie   podkładu    powinno    nastąpić   bezpośrednio   przed

wykonaniem posadzki.
b) Przed   rozpoczęciem   układania   podłoże   powinno   być   oczyszczone z

odpadków materiałów budowlanych.
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną

warstwą.
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na

całej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według

próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie    wykopów    powinno    być    wykonane    bezpośrednio po

zakończeniu przewidzianych w nim robót.
b) Przed    rozpoczęciem    zasypywania    dno    wykopu    powinno    być

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o

grubości:
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu
ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.

d)         Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora.

e)      Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:

zgodność wykonania robót z dokumentacją,
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prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podłożu,
wymiary wykopów,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podłoża, materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu,
sposób i jakość zagęszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem,
materiały do zasypki,
grubość i równomierność warstw zasypki,
sposób i jakość zagęszczenia.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - /m3 /;
podkłady i nasypy - /m3 /;
zasypki - /m3 /;
transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie   roboty   objęte   robotami   ziemnymi   podlegają  zasadom   odbioru   robót
zanikających wg zasad ujętych w SST G.00.

9.  PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena
obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu
odspojenie    gruntu    ze    złożeniem    na    odkład    lub    załadowaniem
na samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inżyniera miejsce,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.

Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3  podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiału,
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu
Cena obejmuje:
załadowanie gruntu na środki transportu,
przewóz na wskazaną odległość,
wyładunek z rozplanowaniem z grubsza,
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
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10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inżynier po wykonaniu
wykopów.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane.
Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika
zagęszczenia gruntów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA3

ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Kod CPV –45262310-7

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP
1.1.  Przedmiot SST
1.2.  Zakres stosowania SST
1.3.  Zakres robót objętych SST
1.4.  Podstawowe określenia
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robót wchodzą:
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze Stali A-0,
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II.
przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami w OST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST.G.00 „Wymagania ogólne”.

2.  MATERIAŁY

2.1.   Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.
b) Własności mechaniczne i technologiczne stali.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek Średnica Granica Wytrzymałość Wydłużenie Zginanie
stali pręta plastyczna na rozciąganie trzpienia a średnica

mm MPa MPa % d-próbki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d=2a(180 )
34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 )

W  technologicznej   próbie  zginania  powierzchnia  próbek     nie  powinna
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

c)   Wady powierzchniowe.
Powierzchnia  walcówki   i   prętów   powinna  być   bez   pęknięć, pęcherzy i naderwań;
na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia,
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niemetaliczne,     wżery,     wypukłości,     wgniecenia,     zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne, jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów
gładkich;
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25
mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.

d) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki
cieplnej. cechowanie     wiązek     i     kręgów     powinno     być     dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu,
wygląd   zewnętrzny   prętów   zbrojeniowych   dostarczonej   partii powinien być następujący:
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeń,
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego
niż 5mm na 1m długości pręta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.

f) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:

· nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
· nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin

zewnętrznych,
· stal pęka przy gięciu. decyzję  o przekazaniu  próbek do badań laboratoryjnych

podejmuje inżynier.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystość powierzchni zbrojenia.
pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota;
pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń;
czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
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pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane;
haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264;
łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

c) Montaż zbrojenia.
zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań;
nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.;
montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu;
montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego;
zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów
oznaczonego w projekcie;
dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór  robót  zanikających  i   ulegających     zakryciu  -  wg     OST-

„ Wymagania ogólne”.

8.2.     Odbiór końcowy - wg OST - „ Wymagania ogólne”.

8.3.     Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inżyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.
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Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie,
łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i
usunięcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.



54

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 4

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA  Kod CPV-45262350-9

KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO Kod CPV-45223500-1

ELEMENTY GOTOWE Kod CPV- 45223821-1

BETONOWANIE KONSTRUKCJI    Kod CPV – 45262311-4

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Określenia podstawowe
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2 MATERIAŁY
3 SPRZĘT
4 TRANSPORT
5 WYKONANIE ROBÓT
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7 OBMIAR ROBÓT
8 ODBIÓR ROBÓT
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.      WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem:

· Betonowanie płyt żelbetowych i nadproży
· Betonowanie schodów żelbetowych wewnętrznych
· Betonowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST
OST. 00 „Wymagania ogólne”.

2.     MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.
b)Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-88/B-3000 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się
następującym składem:
zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartość glinianu
trójwapniowego olitu (C3A) < 7 %, zawartość alkalidów do 0,6 %,
zawartość   alkalidów   pod   warunkiem   zastosowania   kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
zawartość C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 %
c)Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie;
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nazwa wytwórni i miejscowości;
masa worka z cementem;
data wysyłki;
termin trwałości cementu
Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające
grawitacyjne napełnianie zbiorników i  urządzenie  do wyładowania cementu oraz powinny
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d)Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli
jakości zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f)Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z
dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania
podstawowe.
Ponadto   przed   użyciem   cementu   do   wykonania   mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN - 88/B-04300,
oznaczenie zmiany objętości wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń)
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres składowania.
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości     cementu    znajdującego     się    w
zbiorniku lub  otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia
oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i   suche,  odpowiednio
pochylone,     zabezpieczające     cement     przed     ściekaniem     wody     deszczowej
i
zanieczyszczeniem.
Podłogi     magazynów    zamkniętych    powinny    być     suche    i     czyste,
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny   okres   przechowywania   cementu   zależny  jest   od   miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po    upływie    okresu    trwałości    podanego    przez    wytwórcę w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne
świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe
rozróżnienie.

h)     Normy i dokumenty związane.
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań.
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PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne
PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejący.

(2) Kruszywo
a)      Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania. Kontrola   partii   kruszywa   przed   użyciem   go   do
wykonania   mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartości
pyłów mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-
06714/12 W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości
zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy

B 30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do  szczelności i mrozoodporności wg PN-
88/B-06250 tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%.
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy
od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materiały do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu: pospółka
kruszona 0/40
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotność optymalna 8%

Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Belki prefabrykowane nadproży

Charakterystyka belek:

– wysokość 19 cm

– szerokość  9 cm

– grubość  6 cm

a) Wymagania:

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.

· Tolerancje wymiarowe.
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Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6

mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.

· Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

– skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm

– skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się

– szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm

– długość: do 30 mm

– ilość: 3 szt/mb.

Klasa odporności ogniowej „B”.

b) Składowanie

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80

mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy

układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw

nie większa od 5.

c) Transport

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym,

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport

powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZĘT
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4.  TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

(1)Środki do transportu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut
przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
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5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1)Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo z dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody;
3% - przy dozowaniu kruszywa;
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m ).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględnić następujące zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o
grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi.
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem
należy stosować belki wibracyjne.

(4)Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

· wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej;

· podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora;

· podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości
5-8 cm warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;

· kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -
0,7 m;



60

· belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

· czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym
miejscu wynosić od 30 do 60 sekund;

· zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy    w    betonowaniu    należy    sytuować    w    miejscach    uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

· usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

· obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo też

· narzucenie cienkiej  warstw zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub
po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200 C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7)Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,  należy opracować   plan
kontroli  jakości   betonu   dostosowany   do   wymagań   technologii produkcji. W planie
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą   i   niniejszymi
SST   oraz   ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia prawidłowości zastosowanych
zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu
badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5 C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania    na
wypadek    wystąpienia    ulewnego    deszczu.    Konieczne    jestprzygotowanie
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00 C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielęgnacja betonu

(1)Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5 C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75 /C-04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN -63/B-06251) lub
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu

· Równość powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię;
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pęknięcia są niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występuj ą nie większa niż 0,5 %
powierzchni odpowiedniej ściany,
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny
być większe niż 2mm.

· Faktura i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą
tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  raki i ubytki
na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie  wygładzić  i  uklepać,
aby  otrzymać  równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. Wyrównaną wg
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru   robót zanikających wg zasad ujętych w SST -
G.00 oraz zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:
· dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
· oczyszczanie podłoża
· wykonanie deskowania z rusztowaniem
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· ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i
wyrównaniem powierzchni

· pielęgnację betonu
· rozbiórką deskowania i rusztowań
· oczyszczenia    stanowiska    pracy    i    usunięcie materiałów rozbiórkowych poza

granice obiektu

Podbeton na podłożu gruntowym
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-88/B-04300 Cement. Metody adań.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 5

ROBOTY MURARSKIE Kod CPV – 45262522-6
ŚCIANY NOŚNE              Kod CPV -  45262620-3
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  Kod CPV 45421141-4

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
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1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



65

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych, pianobetonowych oraz ścianek
szkieletowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu .

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia   podane   w   niniejszej    SST    są zgodne   z    obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową SST i poleceniami inżyniera.

2.    MATERIAŁY

2.1. Woda (PN - 75 / C - 0 4630).
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:
-cement : ciasto wapienne : piasek
      1      :          0,5   :             4,5
      1      :           1     :              6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
      1      : 1 :           6
      1      : 1       :           7
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
• Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż - 5oC.

• Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

2.3. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

· Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

· Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

· Masa typ K1 2,3-2,9 kg

· Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

· Masa typ K2 4,9-6,3 kg

· Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%

· Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

· Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,

· Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK

· Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania

– brak uszkodzeń po badaniu.

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.

2.5. Bloczki z betonu komórkowego

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.6. Płyty ścienne typu Knauf.

.3.    SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:
· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.

· W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

· Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe.

· Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
· Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
· Mury powinny być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC.
· W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
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warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub  papą).  Przy wznawianiu robót po
dłuższej  przerwie należy sprawdzić   stan   techniczny   murów,   łącznie   ze
zdjęciem   wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczków gazobetonowych

5.1.1. Spoiny w murach

· 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17mm a minimalna 10mm.

· 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 -
10mm.

5.2. Mury z cegły kratówki

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,

samonośnych i osłonowych.

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały

kierunek pionowy.

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie

cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin

pionowych – 10 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2

mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.3. Ściany szkieletowe systemu Knauff wg załączonej karty katalogowej.

6.   KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Materiały

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie :
· sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej;
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiarów i kształtu bloczka,
o liczby szczerb i pęknięć,

6.2.Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalne odchyłki [ mm ]
Mury Mury

spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :

• na 1 metrze długości 3 6
• na całej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu:
• na wysokości 1m 3 6
• na               wysokości 6 10

kondygnacji 20 30
• na całej wysokości

3 Odchylenia każdej       warstwy   od
poziomu:

• na 1m długości 1 2
• na całej długości 15 30

4 Odchylenia     górnej     warstw     od
poziomu:

• na 1m długości 1 2
• na całej długości 10 20

5 Odchylenie wymiarów  otworów w
świetle o wymiarach:
• do      100cm:       szerokość

wysokość - 6, - 3 - 6, - 3
• ponad 100cm: szerokość - 15, -1 - 15, -10

wysokość - 10, -5 - 10, -5
- 15, - 10 - 15, - 10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenie    o   jakości    materiałów    i    wyrobów    dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy  techniczne  w  przypadku,   gdy  były  wykonywane  przed odbiorem
budynku.
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8.2.Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w
OST.00 ,, Wymagania ogólne ”.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

· dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,
· wykonanie ścian, naroży,
· ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
· uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN - 75 / C - 04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 / B - 30000 - Cement portlandzki.
PN - 88 / B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN - 81 / B - 30003 - Cement murarski 15.
PN - 88 / B - 30005 - Cement hutniczy 25.
PN - 86 / B - 30020 - Wapno.
PN - 79 / B - 06711   -  Kruszywa  mineralne.   Piaski   do   zapraw
budowlanych.
PN - 65 / B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81 / 6732 - 12 - Ciasto wapienne.
PN - 66 / B - 06259 - Beton komórkowy.
PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 6

ROBOTY POKRYWCZE Kod CPV - 45261210-9
KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH Kod CPV- 45261214-7
KŁADZENIE RYNIEN                                      Kod CPV – 45261320-3

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Podstawowe określenia
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.     WSTĘP

1.1    Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu -  papa termozgrzewalną jednowarstwową
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowanej
Rynny i rury z blachy tytanowo-cynkowanej

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1    Papa termozgrzewalna do pokryć
Papa podkładowa do mocowania mechanicznego modyfikowana elastomerami (SBS) na
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2, papa nawierzchniowa
modyfikowana elestomerami (SBSo) na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze
200 g/m2.
Pakowanie.
Papy powinny być zwijane na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub glizy o średnicy
nie mniejszej niż 50 mm. Rolki powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru i
zabezpieczone przed rozwijaniem się.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.
4.1     Składowanie i transport
Rolki papy należy przechowywać   w pomieszczeniach krytych , chroniących przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odl. 120
cm od grzejników.
Rolki należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odl. między stosami
powinna wynosić nie mniej niż. 80 cm.
Transport- Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi , układane w
jednej   warstwie,   w   pozycji   stojącej,   zabezpieczone   przed   przewracaniem   się
i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się
rolek papy podczas jazdy.

5.      WYKONANIE ROBÓT.
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5.1    Podkłady pod pokrycia.

Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni powinna być taka , aby prześwit między nią a łatą kontrolną o

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie
większy niż 10 mm w kierunku równoległym,

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6.      KONTROLA JAKOŚCI
6.1  Materiały izolacyjne.
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest :
dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,
dla  robót  -   rynny  i   rury   spustowe   1m   wykonanych   rynien   lub rur
spustowych,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.     ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2 Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których
dostęp później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
- podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
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- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
· dokumentacja techniczna,
· dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
· zapisy   dotyczące   wykonania   robót   pokrywczych   i   rodzaju zastosowanych

materiałów,
· protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmować :
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementów do ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie
szczelności połączeń rur spustowych z wpustami Rury   spustowe   mogą  być
montowane   po   sprawdzeniu   drożności przewodów kanalizacyjnych.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Pokrycie z papy.

Płaci się za ustaloną ilość m2  izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Płaci się za ustaloną ilość m 2  obróbki wg ceny jednostkowej, która
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.
Płaci  się za ustaloną ilość m  rynien wg  ceny jednostkowej,  która obejmuje:
przygotowanie, zamontowanie i umocowanie oraz uporządkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 7

TYNKI I OKŁADZINY

Kod CPV- 45410000-4

SPIS TREŚCI
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1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
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1      WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.

Tynki wewnętrzne cementowo –
wapienne , Okładziny ścienne wewnętrzne
płytki glazurowane. Sufity podwieszone.
Okładziny zewnętrzne ( klinkier, gres
mrozoodporny,)

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2.      MATERIAŁY
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w
szczególności:
· nie zawierać domieszek organicznych,
· mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż -5oC.
Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.  Płytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:
barwa - wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymałość na
zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej
niż 160oC, stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
· gatunek I - 80%
· gatunek II - 75%

2.5.   Sufity podwieszane
Sufity podwieszane wykonać z płyt dźwiękochłonnych gr. 30 mm na konstrukcji metalowej
600x600 mm

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.    TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów,
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2.   Przygotowanie podłoży.

Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5 - 10 mm.
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą

5.3.  Wykonywanie tynków trójwarstwowych.

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.1. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do
warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.  Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego
podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu
osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 -3 mm z
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo -
wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co
najmniej 5oC.
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6.  KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

· sprawdzenie     zgodności     klasy     materiałów     ceramicznych z zamówieniem,
· próby   doraźnej    przez   oględziny,   opukiwanie   i   mierzenie:

            wymiarów   i   kształtu   płytek,   liczby   szczerb   i   pęknięć,   odporności
           na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności
na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
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6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości
łaty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni, itp.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,
odparzenia   i   pęcherze   wskutek   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3.   Odbiór suchych tynków.

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie zaprawy,
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
· osiatkowanie bruzd,
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
· reperacje tynków po dziurach i hakach,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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9.2. Okładziny ścian.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

· przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu,
moczenie płytek, docinanie płytek,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

· wykonanie    okładziny    z    wypełnieniem    spoin    i    oczyszczeniem powierzchni.
· zamurowanie przebić,
· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
· reperacje tynków,
· oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500.     -    Zaprawy    budowlane.     Badania    cech    fizycznych
i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Płyty kartonowo - gipsowe.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE8

POSADZKI Kod CPV- 45430000-0
WYRÓWNYWANIE PODŁÓG Kod CPV- 45262321-7

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek i okładzin.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie  podsypek,  podłoży
i  izolacji  oraz  warstw podłóg  zgodnie  z  opisem technicznym.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1.    Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.    Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek     powinien     spełniać     wymagania     obowiązującej     normy przedmiotowej, a
w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Płytki podłogowe ceramiczne i gresowe.

a) Właściwości płytek podłogowych ceramicznych i gresowych:
barwa: wg wzorca producenta,
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniej sza niż
25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm, mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż
20, kwasoodporność nie mniej niż 20, ługoodporność nie mniej niż 90%,
dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość: do 1,5mm,
grubość: do 0,5mm,
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krzywizna: do 1,0mm.
W pomieszczeniach basenu zastosować płytki  o niskiej  nasiąkliwości na zaprawie
wodoszczelnej i spoinować spoiną szer. Min. 5 mm nienasiąkliwą.

b)Materiały pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Świadectwo ITB nr 919/93).
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:
zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej, zaprawę z cementu 25,
kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m płytek.
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.

d) Transport:
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem
wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

e) Składowanie:
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8m.

2.5.  Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6.  Materiał o strukturze antypoślizgowej:
Wymagania:
dobra przyczepność do betonu,
właściwości penetracyjne, nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
elastyczny (od 20 C do 250 C),
wytrzymały (ok. 6,5 MPa).
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu    materiały    i    elementy    konstrukcji    powinny    być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza,  wykonana z  zaprawy  cementowej marki  8MPa, z oczyszczeniem   i
zagruntowaniem   podłoża  mlekiem   wapienno  - cementowym, ułożeniem    zaprawy,    z
zatarciem    powierzchni    na    gładko    oraz wykonaniem
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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· podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

· wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być
mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

· podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,

· podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów
budynku paskiem papy,

· w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
· temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niz 5 C
· zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć

konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego.
· ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m ,
· zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,

· podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   większych   prześwitów
niż   5mm,    odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub
pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.

6.  KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy   przeprowadzić   kontrolę   dotrzymania   warunków   ogólnych
wykonania     robót     (cieplnych,      wilgotnościowych),      sprawdzić prawidłowość
wykonania

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 „ Wymagania Ogólne”.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez
producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  badania
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   cokołów;   badanie   należy wykonać przez
ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej,
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9

STOLARKA

Kod CPV- 45421000-4

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Podstawowe określenia
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY

2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami.

2.2 Stolarka okienna z materiału drewnopodobnego wypełniona szkłem 4mm , szyby
jednokomorowe .
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne z materiałów drewnopodobnych

2.3 Okucia budowlane.

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki budowlanej  powinien być wyposażony
w okucia zamykające, łączące zabezpieczające i uchwytowo - osłonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych,
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie
została ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi
powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem,
pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.4. Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1
m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.   SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego
przez Inżyniera.

4.   TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i
oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w
ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary ze
wysokość

wnętrzne (cm )
szerokość

Liczba
punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

w nadprożu i
progu

na stojaka

do 150

powyżej 150

do150 4 nie mocuje się po 2
150 -=-200
powyżej 200
Do 150

6
8
6

po 2
po 3
nie mocuje się

po 2
po 2
po 3

150 -=-200
powyżej 200

8
100

po 1
po 2

po 3
po 3

5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić
kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.   Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

5.3.  Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6.      KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
· sprawdzenie zgodności wymiarów,
· sprawdzenie   zgodności    elementów   odtwarzanych   z   elementami dostarczonymi

do odwzorowania,
· sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
· sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7.     OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w
punkcie 5.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

· osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

· dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180.  - Roboty szklarskie.  Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział.
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary.
BN-79/7150-02.    -    Stolarka    budowlana.    Pakowanie,    przechowywanie i
transport.
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SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10

ŚLUSARKA Kod

CPV -45421110-8

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Podstawowe określenia
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru drobnych elementów ślusarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa     specyfikacja     techniczna    jako     dokument     przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie montażu elementów stalowych:

· balustrady schodów- stalowe, malowane,

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w SST G.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.   MATERIAŁY

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w
gatunkach: St3s; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).

Stal kwasoodporna.

2.2.         Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie SST 13.

2.3 Okucia.

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające,
zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

2.4.       Składowanie materiałów i konstrukcji.

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.

2.5.       Badania na budowie.

· Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inżyniera.
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· Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

· jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
· zgodności z projektem,
· zgodności z atestem wytwórni,
· jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok

antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3.   SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.   TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1    Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
-możliwość mocowania elementów do ścian,
-jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z    dokumentacją techniczną lub
instrukcją zaakceptowana przez Inżyniera.

5.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub
kołków wstrzeliwanych.

5.4   Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.5 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów
pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.12.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów,
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych,
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy
sporządzić protokół odbioru.

6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

· sprawdzenie   stanu   i   wyglądu   elementów   pod   względem   równości,
pionowości i spoziomowania,
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· sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
· sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
· sprawdzenie działania części ruchomych,
· stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót
Balustrady i pochwyty w mb.
Drobne elementy w szt.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być
sprawdzone następujące cechy:

· wymiary elementów i ich części składowych,
· wymiary gotowego elementu i jego kształt,
· prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów,

nitów, śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby , średnice otworów oraz
sprawność działania części ruchomych,

· wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
· dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
· zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
· zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2 Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

· prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność
uszkodzenia    ościeżnic    elementu    z    ościeżami    otworów lub ścianami,

· prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających -zgodność
wbudowanego elementu z projektem,

· inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości
wykonanych robót.

9.PODTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 11

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV –45440000-3

SPIS TREŚCI

1.        WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmują  wszystkie   czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. Malowanie tynków i
podłoży gipsowych

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego
do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy
od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym,
o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym
czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb
emulsyjnych:
· Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max.

czas schnięcia - 2h,
· Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 6-

8m /dm , max. czas schnięcia - 2h
· Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max.

czas schnięcia - 2h,
· Maleinit   -   na   spoiwie   z   dyspersji   wodnej   kopolimeru   octanu   winylu i maleinianu

dwubutylu, wydajność - 7-8m /dm , max. czas schnięcia-2h,
· Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność - 7-

8m /dm ,max. czas schnięcia - 2h,
· Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność - 8m2/  dm3 ,

max. czas schnięcia - 2h,
· Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej  żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność - 7-8m

/dm , max. czas schnięcia - 2h,
· Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność - 7-8m /dm , max.

czas schnięcia - 2h,
· Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
· Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajność-6-10m /dm , max. czas

schnięcia-24h,
· Farba chlorokauczukowa do  gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
· metaliczna „Cykofan , wydajność - 15-16m /dm , max. czas schnięcia - 8h,
· Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania podkładu

pod powłoki chlorokauczukowe,
· Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych,  ogólnego

stosowania     biały,      do     rozcieńczania     wyrobów chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe
· Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,

wydajność- 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia-2h,
· Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg BN-86/6113-32, wydajność

- 4,5-5m /m , czas schnięcia - 24h,
· Emalia epoksydowa chemoodporna wydajność 5-6m  dm , max. czas schnięcia-24h,
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe
· Farba   olejna  do   gruntowania   ogólnego   stosowania  wg   BN-79/6113-67 wydajność 6-

8m2/dm3 , czas schnięcia - 12h,
· Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44,

wydajność 6-1 0m2 /dm3

2.6. Środki gruntujące.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
· Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
· Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło   szare,   stosowane   do   gruntowania   podłoża   w   celu
zmniejszenia jego   wsiąkliwości,   powinno  być   stosowane   w   postaci roztworu wodnego 3-
5%.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.    WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3
dni nie może spaść poniżej -1o C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

· całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych   (z   wyjątkiem   montażu
· armatury i urządzeń sanitarnych),
· całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
· całkowitym ułożeniu posadzek,
· usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży.

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo -wapienną.
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5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować
pokostem.

5.2.4. Przy    malowaniu    farbami    chlorokauczukowymi    elementów
stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.         Wykonywanie powłok malarskich.

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże,
bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy
stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać
aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę
jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania   powłok   przy   ich   odbiorach   należy   przeprowadzić
po zakończeniu ich wykonania:
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dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie
wcześniej niż po 14 dniach..

6.2.2. Badania  przeprowadza   się   przy  temperaturze   powietrza  nie
niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla  farb
olejnych   i   syntetycznych:   sprawdzenie   powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności  i twardości  oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub
drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów
pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok
o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą
szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
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8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na
zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą
miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280.     -     Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji
stalowych. Wytyczne ogólne.
BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE12

ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV -45320000-6
IZOLACJE CIEPLNE      Kod CPV -45321000-3

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1.       WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem    niniejszej      szczegółowej      specyfikacji     technicznej      są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
termicznej w obiektach objętych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli
Izolacje termiczne.

1.4.         Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.

1.5.         Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.

2.       MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne.

 2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają
użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
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2.1.2. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,   przechowywane
i transportowane    w    sposób    wskazany    w    normach    państwowych i
świadectwach ITB.

2.2.       Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Materiały zgodne z rozwiązaniem podanym w projekcie

2.2.2.    Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.3.    Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa wysokoelastyczna
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z
gruntu - uszczelnienie mikrozaprawą uszczelniającą hydraulicznie wiążącą na bazie cementu i
piasku kwarcowego

2.3.     Materiały do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gęstość 20 kg/m . Styropian FS-30
ekstrudowany - do izolacji ścian fundamentowych

a) Wymagania.

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych.
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, dla płyt o grubości powyżej 30mm - o
głębokości do 5mm, Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm , a powierzchnia
największej dopuszczalnej wady 10cm . Wymiary: długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500mm -
dopuszczalne odchyłki + 0,5%, szerokość - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki +
1,5mm, grubość - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5 - 3,6 m , przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m.
Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr
partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie.

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

d) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu
drogowego.
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2.3.2. Wełna mineralna.

W postaci płyt, filców i mat.

Wymagania:
wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2kPa,
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy
wełna mineralna twarda o gęstości 150kg/m3

Wyrób z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.         WYKONANIE ROBÓT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Wg rozwiązań podanych w projekcie. Stosować materiały jednego producenta w całym

asortymencie przy pracach renowacyjnych ze względu na specyfikę obiektów.

5.2 Izolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno -suchym.

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków
winno wynosić minimum 3cm.

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować
płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

5.2.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folią lub papą).

6      KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Materiały izolacyjne.
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości,
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7       OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie
projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.       ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem
tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:
· dokumentacja techniczna,
· dziennik budowy,
· zaświadczenie   o   jakości   materiałów   i   wyrobów   dostarczonych na budowę,
· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
· wyniki   badań   laboratoryjnych,   jeśli   takie   były   zlecane   przez wykonawcę.

8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-czyszczenie podłoża, dostarczenie materiałów,
-zagruntowanie podłoża,
-ułożenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część
I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
oraz wytyczne i instrukcje.
Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i podziemne
części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. Wytyczne  stosowania
folii  polietylenowej     szerokiej   w budownictwie  ITB. Warszawa 1974.
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Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -15oC.
Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową.   COB   -  RPI Budowlane.
Katowice 1974.
Instrukcje     stosowania     w     budownictwie     kitów     trwale     plastycznych
jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.
Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych i
lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową.
Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie
grzybów domowych.
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