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Załącznik Nr 9 do SIWZ
…….... dn. ... r.

HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY - załącznik do umowy

Umowa nr ………………………….... z dnia ……………………………………... r. zawarta pomiędzy ……………………….. a………………………………………… .
                                                                       wykonanie przedmiotu umowy dla minimum 25 % szacowanej ogólnej liczby budynków w zaokrągleniu w górę do pełnych obrębów.
	Lp.
	Zakres prac
	od
	do

	1
	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.
	02.06.2014
	02.06.2014 + 14 dni

	2
	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.
	02.06.2014 + 14 dni
	02.06.2014 + 28 dni

	3
	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.
	02.06.2014 + 28 dni
	02.06.2014 + 42 dni

	4
	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.
	02.06.2014 + 42 dni
	02.06.2014+ 56 dni

	5
	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.
	02.06.2014 + 56 dni
	02.06.2014 + 98 dni

	6
	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.
	02.06.2014 + 98 dni
	02.06.2014+ 112 dni

	7
	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	02.06.2014 + 56 dni
	02.06.2014 + 70 dni

	8
	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.
	02.06.2014  + 70 dni
	02.06.2014 + 84 dni

	9
	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	02.06.2014 + 84 dni
	02.06.2014 + 98 dni

	10
	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.
	02.06.2014 + 98 dni
	02.06.2014 + 112 dni

	11
	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.
	-
	02.06.2014+ 112 dni


HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY - załącznik do umowy

Umowa nr ………………………….... z dnia ……………………………………... r. zawarta pomiędzy ……………………….. a………………………………………… .
                                                                       wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy. 
	Lp.
	Zakres prac
	od
	do

	1
	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.
	27.10.2014
	27.10.2014 + 14 dni

	2
	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.
	27.10.2014 + 14 dni
	27.10.2014 + 28 dni

	3
	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.
	27.10.2014 + 28 dni
	27.10.2014 + 42 dni

	4
	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.
	27.10.2014 + 42 dni
	27.10.2014 + 56 dni

	5
	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.
	27.10.2014 + 56 dni
	27.10.2014 + 98 dni

	6
	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.
	27.10.2014 + 98 dni
	27.10.2014+ 112 dni

	7
	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	27.10.2014 + 56 dni
	27.10.2014 + 70 dni

	8
	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.
	27.10.2014+ 70 dni
	27.10.2014 + 84 dni

	9
	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.
	27.10.2014 + 84 dni
	27.10.2014 + 98 dni

	10
	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.
	27.10.2014 + 98 dni
	27.10.2014 + 112 dni

	11
	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.
	-
	27.10.2014 + 112 dni
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